



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 930 DEL 16-09-2022

SERVIZIO 4-STAFF AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SETTORE

EDILIZIA PUBBLICA,POLITICHE ENERGETICHE,SICUREZZA

Oggetto: CUP C65H20000100004 CIG 884436373B LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E AFFIDAM. Lavori di perizia ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL

IL RESPONSABILE

VISTI:

-Visto il bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 29/12/2021, esecutiva;

-Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 29/12/2021, esecutiva;

-Dato atto che il PEG 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 20/01/2022;

-Dato atto che il PIANO PERFORMANCE 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 7/6/2022;

-Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, è inserita negli atti di programmazione sopra indicati;

-Vista la delibera di giunta Comunale n°44 del 8/3/2022 relativa al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI al 31/12/2021;

VISTO il Decreto del Sindaco AS n. 32 del 31/3/2022 che attribuisce all'*arch.* Paolo Tomba l'incarico dirigenziale afferente la responsabilità del Settore 4 "Lavori Pubblici e Infrastrutture" fino al 31/10/2022;

Vista la determinazione n.458 del 20/05/2019 con cui il dirigente del settore LL.PP., conferisce l'incarico di posizione organizzativa denominata "Edilizia Pubblica, Politiche energetiche, Sicurezza sul lavoro", all'Ing. Franca Barbiero e la determina n.310 del 30/3/2022 con cui viene prorogato l'incarico fino al 30/9/2022;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di

Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il "Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023" e "l'Elenco annuale 2021" che prevede, nell'annualità 2021, al progressivo n. 3, l'intervento: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO - per un importo totale di € 300.000,00 finanziato in parte con Mutuo;

DATO ATTO, IN RELAZIONE ALL'OPERA IN OGGETTO, CHE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SONO SVOLTE DALL'ING. FRANCA BARBIERO, POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO "EDILIZIA PUBBLICA, POLITICHE ENERGETICHE, SICUREZZA SUL LAVORO";

RICHIAMATA LA DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 43 DEL 19/1/2021, SMART CIG Z923028AAE, CON LA QUALE SI AFFIDA L'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRENSIVA DI VERIFICHE SISMICHE E DI PARERE PREVENZIONE INCENDI, PROG. ESECUTIVA, CSP, CSE E DIREZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA "E. DE AMICIS" DI MARANO, ALL'ING. FILIPPO VOLTAN, LEGALE RAPPRESENTANTE DI DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROGETTAZIONE CON SEDE LEGALE A MARCON (VE) P.I. E CF: 03831070275 - ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PD SEZ.A AL N°4072;

Richiamata la determina n. 443, del 11/5/2021 avente per oggetto: "ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DDPP" con la quale è stato accertato il MUTUO CASSA DDPP di euro 264.473,60 ;

Vista la determina n. 454 del 13.05.2021 con la quale si approva il progetto Esecutivo per i lavori in oggetto elaborato dall'ing. Filippo Voltan, legale rappresentante di *Duebarradue studi associati di progettazione* con sede legale a Marcon (Ve) P.I. e CF: 03831070275 - iscritto all'ordine degli ingegneri di PD sez.A al n°4072 – di cui al seguente Quadro Economico dell'importo complessivo € 300.000,00 di cui € 206.040,75 per lavori e € 15.413,44 per oneri per la sicurezza;

Dato atto che la spesa di complessiva di € 300.000,00 trovava originariamente copertura come sottodescritto:

-per €. 264.473,60 al Capitolo 22540000 AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO- codice 04.02-2.02.01.09.003 Bil.2021 finanz. con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (giusta determina accertamento 443/2021);

-per euro €. 35.526,40 al Capitolo 21500000 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A." cod. Bil. 01.06-2.02.03.05.000 – Bilancio 2021, finanziato con oneri, scheda S-4 degli Ulteriori Investimenti;

Vista la determinazione a contrarre n. 784 del 17/8/2021 avente ad oggetto: CUP C65H20000100004. LOTTO CIG 884436373B NUMERO GARA 8231089. LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DETERMINA A CONTRARRE;

Vista la determina n°1109 del 10/11/2021 CON CUI SI AGGIUDICAVANO ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL, I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO (CUP C65H20000100004 - CIG 884436373B - NUMERO GARA 8231089) E SI RIDETERMINAVA IL Q.E. come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE		
	RIBASSO	4,233%
A) IMPORTO LAVORI		
a.1) lavori a misura	€ 197.319,05	
a.2) Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.413,44	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 212.732,49	€ 212.732,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1) spese tecniche comp. CNPAIA	€ 29.120,00	
b.2) Costi ANAC (comprensivi della 1° gara)	€ 450,00	
b.3) IVA 10% sui lavori A)	€ 21.273,25	
b.4) IVA 22% spese tecniche (b.1)	€ 6.406,40	
b.5) Incentivo 113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)	€ 4.429,08	
b.6) collaudo (cnpaia e iva comp.)	€ 4.000,00	
b.7) allacciamento ai pubblici servizi (iva comp.)	€ 2.000,00	
b.8) rilievi, accertamenti, indagini (iva comp.)	€ 3.000,00	
b.6) imprevisti	€ 6.994,91	
b.7) ribasso	€ 3.211,89	
b.8) accordo bonario 3% di A	€ 6.381,98	
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 87.267,51	€ 87.267,51
TOTALE		€ 300.000,00

Dato atto che in data 25/1/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 6859;

Visto il verbale di consegna definitiva dei lavori all'appaltatore, datato 14/6/2022;

Vista la determina n.423 del 2/5/2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale all'ing. Salmaso Piervittorio dello studio SALMASO SAS, per attività di collaudo statico in corso d'opera, e si rideterminava il nuovo quadro economico dell'opera;

Dato atto che nel corso delle opere, si sono riscontrate alcune circostanze per le quali si è resa necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante con l'introduzione di modifiche ai materiali di progetto a seguito delle difficoltà di reperimento degli stessi nelle tempistiche previste;

Vista la determina n°886 del 7/9/2022 con cui è stato incaricato lo studio *Duebarradue studi associati di progettazione* con sede legale a Marcon (Ve) P.I. e CF: 03831070275 per la **progettazione di perizia suppletiva e di variante** – art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (**smart Cig: Z923028AAE**), di cui al seguente NUOVO quadro economico:

QUADRO ECONOMICO CON INCARICO PERIZIA			
A) IMPORTO LAVORI			
a.1) lavori a misura			€ 197.319,05
a.2) Costi sicurezza non soggetti a ribasso			€ 15.413,44
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 212.732,49	€ 212.732,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1) spese tecniche <u>con PERIZIA</u> (comp. CNPAIA)			€ 30.680,00

b.2) Costi ANAC (comprensivi della 1° gara)		€ 450,00
b.3) IVA 10% sui lavori A)		€ 21.273,25
b.4) IVA 22% spese tecniche (b.1)		€ 6.749,60
b.5) Incentivo 113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)		€ 4.429,08
b.6) collaudo (cnpaia e iva comp.)		€ 1.649,44
b.7) allacciamento ai pubblici servizi (iva comp.)		€ 0,00
b.8) rilievi, accertamenti, indagini (iva comp.)		€ 0,00
b.9) imprevisti		€ 18.824,25
b.10) ribasso		€ 3.211,89
b.11) accordo bonario 3% di A		€ 0,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 87.267,51	€ 87.267,51
TOTALE		€ 300.000,00

Vista la seguente documentazione acquisita al Prot. n. 44466 del 13-09-2022, relativa alla “modifica del contratto d’appalto durante il periodo di efficacia – ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” dei lavori in argomento, redatta dall’ing. Filippo Voltan, Direttore dei Lavori di cui all’oggetto:

- ⑩ *Relazione di perizia;*
- ⑩ *computo metrico estimativo perizia;*
- ⑩ *quadro di raffronto;*
- ⑩ *Atto di sottomissione e concordamento dei nuovi prezzi;*

Dato atto che dai documenti di perizia si evidenzia un importo complessivo della variante di Euro 17.702,09 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari ad un aumento del 8.32 % sull’importo di contratto comprensivo degli oneri della sicurezza;

Visto che le somme necessarie alla perizia trovano copertura all’interno del Quadro Economico succitato attingendo alla voce b.9) “impervi” e b.10) “ribasso”;

Visto la Perizia suppletiva e di Variante succitata con l’aggiornamento del quadro economico, come di seguito elencato, aggiungendo la nuova voce: b.12) “ modifica del contratto iva compresa”:

QUADRO ECONOMICO - MODIFICA CONTRATTO (CON AFFIDAM. LAVORI DI PERIZIA)			
A) IMPORTO LAVORI			
a.1) lavori a misura		€ 197.319,05	
a.2) Costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.413,44	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 212.732,49	€ 212.732,49	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1) spese tecniche <u>con PERIZIA</u> (comp. CNPAIA)		€ 30.680,00	
b.2) Costi ANAC (comprensivi della 1° gara)		€ 450,00	
b.3) IVA 10% sui lavori A)		€ 21.273,25	
b.4) IVA 22% spese tecniche (b.1)		€ 6.749,60	

b.5) Incentivo 113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)		€ 4.429,08
b.6) collaudo (cnpaia e iva comp.)		€ 1.649,44
b.7) allacciamento ai pubblici servizi (iva comp.)		€ 0,00
b.8) rilievi, accertamenti, indagini (iva comp.)		€ 0,00
b.9) imprevisti		€ 2.563,84
b.10) ribasso		€ 0,00
b.11) accordo bonario 3% di A		€ 0,00
b.12) modifica del contratto iva compresa		€ 19.472,30
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 87.267,51	€ 87.267,51
TOTALE		€ 300.000,00

Vista la RELAZIONE del Responsabile del procedimento Ing. Franca Barbiero, SULL'AMMISSIBILITA' DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Prot. Ente n°44489 del 13/09/2022);

Accertato:

- ⑩ che le suddette lavorazioni non erano previste nel progetto esecutivo approvato ed appaltato;
- ⑩ che l'importo delle modifiche risulta pari a € 17.702,09 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari ad un aumento del 8,32 % sull'importo di contratto comprensivo degli oneri della sicurezza inferiore al 15% - (Art. 106, comma 2);
- ⑩ che l'importo complessivo di € 17.702,09 pari al 8,32 % dell'importo dei lavori di aggiudicazione – inferiore al quinto dell'importo di contratto – e l'esecuzione da parte dell'appaltatore deve avvenire alle stesse condizioni previste nel contratto originario;
- ⑩ che detti lavori non alterano la sostanza del progetto iniziale approvato;
- ⑩ che l'esecuzione di talune lavorazioni diverse e/o non comprese nel contratto d'appalto oltre a delle lavorazioni per attuare alcune modifiche sono finalizzate al miglioramento dell'intervento nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante;
- ⑩ che l'appaltatore ha sottoscritto l'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- ⑩ che la variazione risulta ammissibile essendo contenuta per consistenza economica e condizioni tecniche, nei limiti di legge ai sensi dell'articolo 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
- ⑩ che i nuovi prezzi concordati e tutti i prezzi dei nuovi articoli introdotti con la perizia di variante sono determinati sulla base di indagini di mercato attuali e sulla base del prezziario Regione Veneto 2022 e pertanto l'impresa per tutti gli articoli di perizia non dovrà accedere all'adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 26 del DL n° 50 del 17.05.2022

Ravvisata l'opportunità e la convenienza tecnico - economica di affidare i lavori di perizia, alla ditta appaltatrice TONIN GASTONE SRL, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato che sono state eseguite le verifiche/adempimenti di legge necessari per l'affidamento come di seguito elencato:

Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:

CUP C65H20000100004 – Lotto CIG 884436373B richiesti all'autorità competente (A.N.AC.) per l'opera in oggetto;

Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2/28.01.09 di conversione del D.L. 185/29.11.08:

DURC con esito regolare della ditta Tonin Gastone SRL, Prot. INAIL _ 33595904 con scadenza validità 20/10/2022 che ne attesta la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di

riferimento;

Adempimenti di cui all'art.2 del DPR n. 62/2013 e art 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira:

auto dichiarazione (istanza di gara) resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale la ditta Tonin Gastone SRL, sottoscrive di impegnarsi ad osservare, a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira" - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2013 e a trasmetterne copia agli stessi;

Verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta, ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/2016 e smi:

-Dichiarazione contenuta nell'offerta di gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 in cui la ditta Tonin Gastone srl , dichiara di possedere i requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

Dato atto che l'Ufficio Gare-Contratti ha effettuato per l'aggiudicazione, tramite AVCPass tutte le verifiche di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016 e smi, in capo alla ditta Tonin Gastone srl, con esito regolare, giusta nota di presa d'atto della regolarità delle verifiche stesse (Prot. Ente n.52008/2021) a firma del RUP, Ing. Franca Barbiero;

OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA - DLgs n. 33 del 14/3/2013:

il provvedimento di affidamento oggettivato, sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e i dati verranno aggiornati con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio;

Visti:

- il D.Lgs. N°50/2016 e smi;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore;
- la Legge n. 55 del 14/06/2019 (sbloccacantieri);
- L. n. 120 dell 11/09/2020;
- La L. n. 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021;
- Le norme che regolano il sistema di €-Procurement e degli strumenti di Acquisto nella P.A.;
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente;
-

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento;

2. di approvare, la modifica del contratto d'appalto del 25/01/2022 n. di rep. 6859 - durante il periodo di efficacia dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO" presentata dal Direttore dei Lavori ing. Filippo Voltan dello Studio *Duebarradue studi associati di progettazione* in data 13/9/2022 prot. n. 44466 per un importo contrattuale complessivo in aumento previsto di €. 17.702,09 oltre IVA al 10 % per complessivi € 19.472,30;

3. di approvare il seguente nuovo quadro economico, rimodulato a seguito della modifica del contratto, inserendo all'interno delle somme a disposizione, la nuova voce b.12) "modifica del

contratto Iva inclusa”:

QUADRO ECONOMICO - MODIFICA CONTRATTO (CON AFFIDAM. LAVORI DI PERIZIA)			
A) IMPORTO LAVORI			
a.1) lavori a misura			€ 197.319,05
a.2) Costi sicurezza non soggetti a ribasso			€ 15.413,44
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 212.732,49	€ 212.732,49
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1) spese tecniche <u>con PERIZIA</u> (comp. CNPAIA)			€ 30.680,00
b.2) Costi ANAC (comprensivi della 1° gara)			€ 450,00
b.3) IVA 10% sui lavori A)			€ 21.273,25
b.4) IVA 22% spese tecniche (b.1)			€ 6.749,60
b.5) Incentivo 113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)			€ 4.429,08
b.6) collaudo (cnpaia e iva comp.)			€ 1.649,44
b.7) allacciamento ai pubblici servizi (iva comp.)			€ 0,00
b.8) rilievi, accertamenti, indagini (iva comp.)			€ 0,00
b.9) imprevisti			€ 2.563,84
b.10) ribasso			€ 0,00
b.11) accordo bonario 3% di A			€ 0,00
b.12) modifica del contratto iva compresa			€ 19.472,30
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 87.267,51	€ 87.267,51
TOTALE			€ 300.000,00

4. di affidare i lavori di perizia alla ditta appaltatrice *Tonin Gastone srl con sede a Loreggia (PD) CF:/P.Iva: 04436100285 per un importo contrattuale complessivo in aumento di € 19.472,30 Iva compresa;*

5. di sub impegnare la relativa somma di €. 17.702,09 oltre IVA al 10 % **per complessivi € 19.472,30** con imputazione al Capitolo 22540000 AMPLIAMENTO DELLA MENSA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO- codice 04.02-2.02.01.09.003 Bil.2022 finanz. con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti (giusta determina accertamento 443/2021) – dando atto che la somma trova copertura alla voce b.12) “modifica del contratto iva compresa” del succitato nuovo Q.E.;

6. di dare atto che per la tipologia degli interventi non si concedono giorni aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel progetto e nel contratto d'appalto.

7. di dare atto che il corrispettivo dovuto dal Comune di Mira alla ditta aggiudicataria verterà liquidato secondo le modalità indicate dal Capitolato Speciale d' Appalto;

8. di dare atto che si provvederà alla comunicazione all'Osservatorio Regionale dei dati relativi alla modifica del contratto d'appalto durante il periodo di efficacia, mediante la

compilazione delle schede variante del sistema informativo SIMOG (**Lotto CIG 884436373B GARA N. 8231089**);

9. di dare atto che il Comune di Mira ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2019, consultabile sul sito del Comune: <http://www.comune.mira.ve.it>; - al “Protocollo di legalità, sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” a cui la ditta dovrà attenersi pena la risoluzione del contratto;

10. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 si provvederà a pubblicare all’albo pretorio e sulla rete internet i dati relativi al presente provvedimento, aggiornandoli con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile del servizio.

Il Responsabile
Franca Barbiero

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.

DETERMINAZIONE N. 930 DEL 16-09-2022

Oggetto: CUP C65H20000100004 CIG 884436373B LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E AFFIDAM. Lavori di perizia ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 22-09-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

Sub-Impegno N. 609/ 12 del 21-09-2022 a Residuo 2021 CIG 884436373		
Sub impegno		
Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 22540000 Articolo AMPLIAMENTO DELLA MENSA D SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO		
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI MARANO. LAVORI DI PERIZIA - MUTUO CDP - E.A. 3/21 - COD. INV. 1817	
Anno	2022	Importo sub-impegnato €. 6.994,91
Beneficiario 17287 TONIN GASTONE SRL		
Sub-Impegno N. 609/ 17 del 21-09-2022 a Competenza CIG 884436373		
Sub impegno		
Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 22540000 Articolo AMPLIAMENTO DELLA MENSA D SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO		
Causale	LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI MARANO. LAVORI DI PERIZIA - MUTUO CDP - E.A. 3/21 - COD. INV. 1817	
Anno	2022	Importo sub-impegnato €. 12.477,39
Beneficiario 17287 TONIN GASTONE SRL		

Variazione sub-impegno del 21-09-2022 tipo Altro		
Variazione su impegno N° 609 sub n° 12 del 04-05-2022 a Competenza approvato con Atto n. 423 DETERMINA del 02-05-2022 avente per oggetto LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI MARANO. VOCE IMPREVISTI DEL Q.E. (parte) - MUTUO CDP - E.A. 3/21 - COD. INV. 1817		
CIG		
Missione Programma - Piano dei conti 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 22540000 Articolo AMPLIAMENTO DELLA MENSA D SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO		
Causale	CUP C65H20000100004 CIG 884436373B LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E AFFIDAM. Lavori di perizia ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL	
Anno	2022	€. -9.265,50
Variazione sub-impegno del 21-09-2022 tipo Altro		
Variazione su impegno N° 609 sub n° 10 del 12-11-2021 a Competenza approvato con Atto n. 1109 DETERMINA del 10-11-2021 avente per oggetto LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI MARANO. RIBASSO D'ASTA - MUTUO CDP - E.A. 3/21 - COD. INV. 1817		
CIG		
Missione Programma - Piano dei conti 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 22540000 Articolo AMPLIAMENTO DELLA MENSA D SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO		

Causale		CUP C65H20000100004 CIG 884436373B LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E AFFIDAM. Lavori di perizia ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL
Anno	2022	€. -3.211,89
Variazione sub-impegno del 21-09-2022 tipo Altro		
Variazione su impegno N° 609 sub n° 7 del 17-05-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 454 DETERMINA del 13-05-2021 avente per oggetto LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI MARANO. IMPREVISTI (parte VOCE b9 DEL Q.E.) - MUTUO CDP - E.A. 3/21 - COD. INV. 1817 CIG		
Missione Programma - Piano dei conti 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 22540000 Articolo AMPLIAMENTO DELLA MENSA DSCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DI MARANO		
Causale		CUP C65H20000100004 CIG 884436373B LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS" DI MARANO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E AFFIDAM. Lavori di perizia ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL
Anno	2022	€. -6.994,91

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio

Guido Piras

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.