



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 19-03-2024

SERVIZIO 4-STAFF AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SETTORE

IMPIANTI SPORTIVI,CIMITERI,ESPROPRI,VERDE E ARREDO

Oggetto: CUP C69H18000640004 CIG 99154697DD "REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CALCIO VALMARANA"- FONDI PNRR -M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA L 234/2021 - GRADUATORIA 2022 - D.M. 04-04-2022". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell' art.106 del D.Lgs.50/2016 E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Mira

IL RESPONSABILE

Visto il bilancio di previsione triennale 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07.03.2024;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.2023, esecutiva;

Vista la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.02.2024;

Visto il P.E.G. 2023-2025 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 102 del 02.05.2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.176 in data 10/08/2023 con cui è stato approvato il P.I.A.O. 2023-2025 introdotto dal l'art.6 del decreto legge n. 80/2021;

Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, è inserita negli atti di programmazione sopra indicati;

Visto il Decreto del Sindaco n. 109 del 27/11/2023, che attribuisce all' Arch. Alberta Parolin dal 1 dicembre 2023 dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Mira, con qualifica dirigenziale, l'incarico di Dirigente del Settore 4 "Lavori Pubblici e Infrastrutture", fino al 31/12/2026;

Richiamata la determina n° 1224 del 01/12/2023 (integrata con determinazione n. 1253 del 05/12/2023) di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione, denominata "Impianti Sportivi, Cimiteri, Espropri", istituita presso il settore 4 Lavori Pubblici e Infrastrutture, al Geom. Roberto

Stangherlin, dipendente inquadrato nell'area dei Funzionari e delle EQ in possesso di tutti i requisiti soggettivi prescritti dal CCNL del 16 novembre 2022 e dall'art. 36 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso – con decorrenza dal 1° dicembre 2023 al 29 febbraio 2024 - e la determina n. 135 del 29/2/2024 con cui viene prorogato l'incarico fino al 31/03/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e all'art. 31 del D.Lgs. 50/18.04.2016 e s.m.i. è il Geom. Roberto Stangherlin Responsabile del Servizio "Impianti Sportivi, Cimiteri, Espropri, verde e arredo urbano";

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Preso atto che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 29.11.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in trattazione, redatto dall'Arch. Paolo Tomba, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture, assunto con prot. n. 58434 del 21/11/2022 e prot. 58737 del 22/11/2022;
- con determina n° 1424 del 23/12/2022 è stato affidato il servizio di redazione del progetto definitivo/esecutivo, Direzione Lavori e contabilità (fino a emissione di CRE) all'arch. Massimo Zardetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n.133 del 06/06/2023, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la "REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CALCIO VALMARANA - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA L 234/2021 - GRADUATORIA 2022 - D.M. 04-04-2022" - PNRR M5C2 INV 2.1_CUP C69H18000640004, comportante un costo complessivo di € 180.000,00;
- con determina n. 324 del 05.04.2023 è stato affidato al Dott. Geologo Giuseppe Negri la redazione della relazione geologica geotecnica, impegnando la spesa di 3.640,00 €. al capitolo 24150100 "PNRR M5C2 INV 2.1_CUP C69H18000640004 - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CALCIO VALMARANA - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA L 234/2021 - GRADUATORIA 2022 - D.M. 04-04-2022 - (Cap.E/428005)- codice 06.01-2.02.01.09.000, bilancio 2023 - alla voce B7 del Quadro Economico del progetto di fattibilità approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 29.11.2022;
- con determina n. 696 del 18.07.2023 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta TONIN GASTONE SRL, mediante RdO Mepa "Confronto Preventivi" n. 3629590 - approvando il seguente nuovo q.e. rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		
A1	LAVORI	€ 116.707,50
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.800,00
TOTALE A LAVORI		€ 119.507,50
B1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.700,00
B2	Fondo accordi bonari (3%Lavori) e Imprevisti compreso iva 10%	€ 3.907,56
B3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva-esecutiva, al CSP, all'ufficio di direzione lavori e al	€ 29.016,00

	CSE, all'assistenza giornaliera e contabilità, emissione C.R.E.. Compreso CNPAIA al 4%	
B4	Somme ex articolo 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016	€ 2.396,00
B5	Spese per pubblicità e spese istruttorie acquisizione pareri	€ 0,00
B6	Contributo ANAC	€ 35,00
B7	Spese per Collaudo statico, indagini geologiche, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, compreso iva	€ 4.781,92
B8	I.V.A. al 22% su B3	€ 6.383,52
B9	I.V.A. al 10% su A - LAVORI	€ 11.950,75
B10	Ribasso compresa I.V.A. al 10%	€ 321,75
TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE		€ 60.492,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€ 180.000,00

Visto il contratto stipulato in modalità elettronica in data 28/07/2023 tra il Comune di Mira e la Ditta TONIN GASTONE SRL;

Richiamato l'articolo 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti", secondo cui "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.";

Dato atto che in data 18-09-2023 si è proceduto alla consegna dei lavori di realizzazione nuovi spogliatoi Calcio Valmarana, giusto verbale prot. n. 43871 del 19/09/2023;

Dato atto che con determina 893 del 19-09-2023 è stato incaricato l'Ing. Franzoso Giampietro a redigere il collaudo statico in corso d'opera;

Dato atto che con determina 1124 del 17-11-2023 avente oggetto "CUP: C69H18000640004 CIG: 99154697DD "REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CALCIO VALMARANA"- FONDI PNRR -M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA L 234/2021 - GRADUATORIA 2022 - D.M. 04-04-2022" AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA MIRANO IMPIANTI SRL." si autorizza la ditta Tonin Gastone srl a subappaltare alla ditta Mirano Impianti srl parte dei lavori affidati;

Visto che in data 11.01.2023 (prot. 1890 del 12-01-2024) è stata concessa una proroga nell'ultimazione dei lavori pari a 60 giorni portando la data utile per la consegna dei lavori al 16 marzo 2024;

Visto il verbale di sospensione dei lavori fino al successivo ordine di ripresa prot. 3920 del 25-01-2024;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 05-03-2024 (prot. 106699 del 05-03-2024);

Dato atto che durante l'esecuzione delle opere si sono verificate circostanze non previste e non prevedibili dal progetto esecutivo a base dell'appalto dei lavori tali da rendere necessaria una perizia di variante;

Visti gli elaborati della perizia di variante, redatti dal progettista - direttore dei lavori Arch. Massimo Zardetto, agli atti con prot. 11169 del 07-03-2024 e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Computo metrico estimativo di perizia;

Vista la nota del 12716 prot. 15-03-2024 con la quale il R.U.P. esprime giudizio di ammissibilità per le opere oggetto della perizia redatta dall' arch. Massimo Zardetto, professionista incaricato, riconducendo le stesse nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) e e) del D.Lgs 50/2016;

Constatato che l'importo complessivo dei lavori a seguito di perizia di variante ammonta a €. 122.687,40, compreso oneri per la sicurezza ed escluso IVA, con un aumento dell'importo contrattuale di €. 3.179,90 (IVA esclusa);

Dato atto che, come previsto dal Manuale operativo REGIS approvato con Decreto Ministeriale 22/10/2022, è stata trasmessa la richiesta di rimodulazione del Quadro economico, al D.A.I.T. giusta nota pec prot. 12186 del 13/03/2024;

Preso atto che il Q.E. dell'opera sulla base degli importi indicati nella perizia di variante sopra citata rimane invariato nel totale complessivo di € 180.000,00 ma viene rimodulato riducendo l'importo della voce B.10 Ribasso d'asta (IVA compresa) e della voce B2 (Fondo accordi bonari (3% Lavori) e Imprevisti compreso iva 10%) a favore della nuova voce A3 Lavori perizia di variante e della voce B9 I.V.A. al 10% su A - LAVORI;

QUADRO ECONOMICO CON VARIANTE		
A1	LAVORI	€ 116.707,50
A2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.800,00
A3	Lavori perizia di variante	€ 3.179,90
TOTALE A LAVORI		€ 122.687,40
B1	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.700,00
B2	Fondo accordi bonari (3%Lavori) e Imprevisti compreso iva 10%	€ 731,42
B3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva-esecutiva, al CSP, all'ufficio di direzione lavori e al CSE, all'assistenza giornaliera e contabilità, emissione C.R.E.. Compreso CNPAIA al 4%	€ 29.016,00
B4	Somme ex articolo 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016	€ 2.396,00
B5	Spese per pubblicità e spese istruttorie acquisizione pareri	€ 0,00
B6	Contributo ANAC	€ 35,00
B7	Spese per Collaudo statico, indagini geologiche, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, compreso iva	€ 4.781,92
B8	I.V.A. al 22% su B3	€ 6.383,52

B9	I.V.A. al 10% su A - LAVORI	€ 12.268,74
B10	Ribasso compresa I.V.A. al 10%	€ 0
TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE		€ 57.312,60
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)		€ 180.000,00

Precisato che per l'appalto in argomento si è dato corso alle verifiche/adempimenti di legge come di seguito elencato:

- **Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:**
 CIG 99154697DD - richiesto all' A.N.AC.
 CUP C69H18000640004 - richiesto al C.I.P.E.
 dichiarazione della ditta TONIN GASTONE SRL (Prot. Ente n° 32006 del 06-07-2023), contenente la comunicazione del conto corrente bancario/postale “dedicato”;
- **Documento Unico di Regolarità Contributiva – Legge n. 2/28.01.09 di conversione del D.L. 185/29.11.08:**
- - DURC con esito regolare richiesto per la ditta TONIN GASTONE SRL prot INAIL_42514724 con scadenza validità 15/6/2024;
- **Verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta EUROSCAVI SRL, ai sensi dell'art.80 del Dlgs 80/2016 e s.m.i.:**
 - Presa d'atto regolarità verifiche requisiti ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ditta TONIN GASTONE SRL prot 34135 del 18-07-2023;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 07/08/1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);
- la Legge 14/6/2019, n. 55;
- la Legge 11/9/2020, n. 120;
- la Legge 29/7/2021, n. 108;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Mira approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30.12.2013;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27 marzo 2014 e s.m.i.;
- le norme che regolano il sistema di E-Procurement e degli Strumenti di Acquisto nella P.A.;
- il DLgs 14/3/2013, n. 33;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la perizia di variante in corso d'opera, predisposta dall'Arch. Massimo Zardetto e validata dal R.U.P. in data 15-03-2024, prot. 12716 del 15-03-2024, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale variante non sostanziale al progetto originario, costituita dagli elaborati in premessa indicati (prot. 11169 del 07-03-2024), che prevede un aumento dell'importo contrattuale per lavori di € 3.497,89 compreso IVA (€ 3.179,90 netti);

di dare atto che i lavori previsti dalla di perizia saranno realizzati senza variazioni dei termini contrattuali previsti originariamente;

di rimodulare il Q.E. dell'opera, riducendo l'importo della voce B.10 Ribasso d'asta (IVA compresa) e della voce B2 (Fondo accordi bonari (3% Lavori) e Imprevisti compreso iva 10%) a favore della nuova voce A3 Lavori perizia di variante e della voce B9 I.V.A. al 10% su A – LAVORI – e **approvare** il nuovo “quadro economico a seguito variante” dell'opera in argomento come riportato nella premessa del presente provvedimento;

di affidare e impegnare a favore della ditta TONIN GASTONE SRL, i lavori di variante per l'importo complessivo fiscalizzato di € **3.497,89** al capitolo 24150100 “PNRR M5C2 INV 2.1_CUP C69H18000640004 - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CALCIO VALMARANA - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA L 234/2021 - GRADUATORIA 2022 - D.M. 04-04-2022 - (Cap.E/428005)- codice 06.01-2.02.01.09.000 – bilancio 2024 - dando atto che la spesa trova copertura alla voce A3) e B9) del nuovo quadro economico rideterminato;

di aver adempiuto alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. mediante la richiesta alle autorità competenti del codice CIG **99154697DD** richiesto all'A.N.AC. E CUP **C69H18000640004** – richiesto al C.I.P.E. per l'opera in argomento;

di dare atto che il Comune di Mira ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 145/2015, consultabile sul sito del Comune di Mira - al “Protocollo di legalità, sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI in data 07.09.2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 si provvederà a pubblicare all'albo pretorio e sulla rete internet i dati relativi al presente provvedimento, aggiornandoli con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio.

Il Responsabile

Roberto Stangherlin

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.

DETERMINAZIONE N. 206 DEL 19-03-2024

Oggetto: CUP C69H18000640004 CIG 99154697DD "REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CALCIO VALMARANA"- FONDI PNRR -M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA L 234/2021 - GRADUATORIA 2022 - D.M. 04-04-2022". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ai sensi dell' art.106 del D.Lgs.50/2016 E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 08-04-2024.

*per la motivazione indicata con nota:

Vista la determina n. 489 del 16/5/22 , avente per oggetto " ACCERTAMENTO D'ENTRATA DEL CONTRIBUTO STATALE L.160-2019 ART 1 COMMA 139-BIS PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA FONDI PNRR M5.C2.2-INVESTIMENTO2.1 ";

Atteso che la spesa relativa all'affidamento in oggetto è prevista nel q.e. dell'opera che risulta impegnato al capitolo n. 24150010 cod. 06.01.2.02.01.09.000 " PNRR M5C2 INV 2.1_CUP C69H18000640004 - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CALCIO VALMARANA - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA L 234/2021 - GRADUATORIA 2022 - D.M. 04-04-2022 - (Cap.E/428005) " - Imp. 767 e suoi sub-impegni - (fin.to CONTRIBUTO STATO - PNRR RIGENERAZ. URBANA L.160/19 ART. 1 C. 42 - PNRR M5 C2 I2.1), in fase di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023;

Si da atto, pertanto, che dopo l'approvazione del riaccertamento, gli mpegni 767 sub 5 e 6 verranno diminuiti rispettivamente per € 3.176,14= e per € 321,75= e contestualmente verrà creato il nuovo sub-impegno per l'affidamento di cui trattasi;

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio

Guido Piras

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.