



COMUNE DI MIRA

Piano della Performance 2023-2025

**schede modificate a seguito verifica intermedia al
30/09/2023**

Corpo di Polizia Locale

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		- B-2 Telecamere nelle frazioni, installazione nuovi circuiti per la sorveglianza.																									
SETTORE	CORPO POLIZIA LOCALE	SERVIZIO	POLIZIA LOCALE																								
DIRIGENTE		RESPONSABILE	FLAVIO MILANI																								
OBIETTIVO N. 1 (Denominazione)		Videosorveglianza																									
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		Implementazione impianto di videosorveglianza territorio comunale. Progettazione																									
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																											
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1										X	X																
2											X	X															
3													X	X													
4														X	X												
RISORSE UMANE ASSEGNATE:																											
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																											
N°	ATTIVITÀ / FASI		PESO%	RISULTATO ATTESO	RISULTATO INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA																				
1	Predisposizione documentazione e incarichi conseguenti		30	ottobre	novembre	31/10/2023																					
2	Progettazione		70	novembre	dicembre	30/11/2023																					
3																											
4																											
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																											

SECONDO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2024

N°	CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)												CRONOPROGRAMMA 2025 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																								
2																								
3																								
4																								
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	RISULTATO ATTESO			RISULTATO INFERIORE			DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA				
1	Realizzazione											60	gennaio			febbraio			28/02/2024					
2	Collaudo											40	febbraio			marzo			31/03/2024					
3																								
4																								

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		B-1 Approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Locale e del decoro urbano e della quiete pubblica																						
SETTORE	CORPO POLIZIA LOCALE	SERVIZIO					POLIZIA LOCALE																	
DIRIGENTE		RESPONSABILE					FLAVIO MILANI																	
OBIETTIVO N. 2 (Denominazione)		Nuovo Regolamento di Polizia Urbana																						
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		Redazione bozza nuovo Regolamento Polizia Urbana																						
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																								
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																								
2																								
3																								
4																								
RISORSE UMANE ASSEGNATE:																								
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																								
N°	ATTIVITÀ / FASI					PESO%	RISULTATO ATTESO	RISULTATO INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA														
1																								
2																								
3																								
4																								
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO RINVIO ANNO 2024																								

SECONDO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2024

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (EVENTUALE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																								
2																								
3																								
4																								
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	RISULTATO ATTESO				RISULTATO INFERIORE				DATA FINE PREVISTA		DATA FINE EFFETTIVA	
1	Studio e raccolta dati											30												
2	Prima stesura bozza											70												
3																								
4																								

OBIETTIVO OPERATIVO DUP				- B-2 Telecamere nelle frazioni, installazione nuovi circuiti per la sorveglianza.																				
SETTORE		CORPO POLIZIA LOCALE				SERVIZIO				POLIZIA LOCALE														
DIRIGENTE						RESPONSABILE				FLAVIO MILANI														
OBIETTIVO N. 3 (Denominazione)				Finanziamento art. 47 L.R. 2/2000																				
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:				Installazione impianto di videosorveglianza per contrasto abbandono rifiuti																				
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																								
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					X																			
2										X	X													
3											X	X												
4												X												
RISORSE UMANE ASSEGNATE:																								
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																								
N°	ATTIVITÀ / FASI				PESO%	RISULTATO ATTESO				RISULTATO INFERIORE				DATA FINE PREVISTA				DATA FINE EFFETTIVA						
1	Domanda di contributo con progetto di fattibilità				40	maggio				giugno				31/05/2023				31/05/2023						
2	Determina di indirizzo				10	ottobre				novembre				31/10/2023										
3	Affidamento installazione impianto				30	novembre				dicembre				30/11/2023										
4	Realizzazione e collaudo				20	dicembre				dicembre				31/12/2023										
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																								

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		A.4) Sostenere la Cultura della Legalità																						
SETTORE	CORPO POLIZIA LOCALE	SERVIZIO	POLIZIA LOCALE																					
DIRIGENTE		RESPONSABILE	FLAVIO MILANI																					
OBIETTIVO N. 4 (Denominazione)		Art. 1 c. 540 L. 160/2019 finanziamento progetto 2020/2022																						
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		Iniziative di prevenzione e contrasto spaccio di sostanze stupefacenti (contributo confermato a gennaio 2023)																						
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																								
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											X	X												
2											X	X												
3												X												
4																								
RISORSE UMANE ASSEGNATE:																								
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																								
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	RISULTATO ATTESO	RISULTATO INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA								
1	Deliberazione di Giunta indirizzo											10	novembre	dicembre	30/11/2023									
2	Affidamento forniture											40	novembre	dicembre	30/11/2023									
3	Acquisto e corsi di formazione											50	novembre	dicembre	31/12/2023									
4																								
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																								

Settore 1

Servizi al Cittadino

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		F4. ALLOGGI																						
SETTORE	SERVIZI AL CITTADINO	SERVIZIO										POLITICHE SOCIALI												
DIRIGENTE	dott.ssa Anna Sutto	RESPONSABILE										dott. Iusuf Hassan Adde												
OBIETTIVO N. 6 (Denominazione)		Sostegno all'abitare																						
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		Attività finalizzate a supportare le famiglie nel soddisfacimento del bisogno abitativo tramite l'accesso all'ERP e/o contributi a sostegno della locazione																						
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																								
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												x												
2												x												
3																								
4																								
RISORSE UMANE ASSEGNATE: personale dell'ufficio																								
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																								
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA								
1	Pubblicazione bando ERP											100	DICEMBRE	DICEMBRE	31/12/2023									
2																								

SECONDO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2024

N°	CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)												CRONOPROGRAMMA 2025 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x																		
2						x	x																	
3							x	x	x															
4									x	x														
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	RISULTATO ATTESO		RISULTATO INFERIORE		DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA						
1	Istruttoria domande pervenute e inserimento dati nel Portale regionale											70	GIUGNO		GIUGNO		30/06/2024							
2	Approvazione graduatoria provvisoria											10	LUGLIO		LUGLIO		31/07/2024							
3	Istruttoria eventuali ricorsi (tempi stabiliti dalla commissione)											10	SETTEMBRE		SETTEMBRE		30/09/2024							
4	Approvazione graduatoria definitiva											10	OTTOBRE		OTTOBRE		31/10/2024							

Settore 2

Programmazione

Controllo

Risorse Economiche

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		A – 4 Sostenere la Cultura della Legalità											
SETTORE	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE	SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA										
DIRIGENTE	Dott. Guido Piras	RESPONSABILE	Rag. Antonietta Zampieri										
OBIETTIVO N. 3 (Denominazione)		Digitalizzazione D.U.P.											
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		L'obiettivo mira ad inserire nel software gestionale della contabilità le informazioni contenute nel D.U.P. per poter predisporre un documento integrato con i dati contabili e condivisibile con i responsabili dei servizi e dirigenti											

PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																								
2																								
3																								
4																								

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Tutto il personale del servizio

ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)

N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA
1						
2						
3						
4						

RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO: **VERIFICA AL 30/09/2023: RINVIO ALL'ANNO 2024**

SECONDO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2024

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (EVENTUALE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																								
2																								
3																								
4																								
N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	RISULTATO ATTESO	RISULTATO INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA																		
1	Attività di formazione per l'utilizzo della procedura già attiva nell'applicativo in uso	20																						
2	Analisi del documento approvato dal Consiglio ed inserimento dei dati nell'applicativo	40																						
3	Raccolta dei dati per aggiornamento del documento	20																						
4	Elaborazione del documento finale	20																						

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2022

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		A – 4 Sostenere la Cultura della Legalità	
SETTORE	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, RISORSE ECONOMICHE	SERVIZIO	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DIRIGENTE	Dott. Guido Piras	RESPONSABILE	Rag. Antonietta Zampieri
OBIETTIVO N. 5 (Denominazione)	Gestione cassa vincolata		
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:	Il fine dell'obiettivo è di mantenere costantemente aggiornato il dato della cassa vincolata e l'allineamento con il Tesoriere anche in relazione ai prossimi cospicui fondi del PNRR		

PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																								
2																								
3																								
4																								

RISORSE UMANE ASSEGNATE:

ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)

N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA
1						
2						
3						
4						

RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO: **VERIFICA AL 30/09/2023: RINVIO ANNO 2024**

SECONDO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2024

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (EVENTUALE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																								
2																								
3																								
4																								
N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	RISULTATO ATTESO	RISULTATO INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA																		
1	Verifica allineamento dati contabili con i dati del Tesoriere	40																						
2	Verifica puntuale delle contabilizzazioni	40																						
3	Predisposizione atti per allineamento dati contabili con il Tesoriere	20																						
4																								

Settore 3

Governo del Territorio

SETTORE	Governo del Territorio	SERVIZIO	Pianificazione territoriale e urbanistica
DIRIGENTE	Arch. Paolo Tomba – Urb. Massimo Pizzato	RESPONSABILE	Ing. Alessandra Amoroso

OBIETTIVO N. 6 (Denominazione) **Aggiornamento Regolamento Edilizio vigente e recepimento R.E.T.**

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: lo studio Terre, incaricato dell'adeguamento del regolamento edilizio al Regolamento Edilizio Tipo, ha predisposto un elaborato di confronto tra il R.E. vigente e il R.E.T.. Dovrà essere predisposto un elenco delle criticità riscontrate nel R.E. vigente con eventuali proposte di modifica che potrebbero essere recepite nel nuovo documento. Predisposizione delibera di adozione del R.E.T.

PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023

N°	CRONOPROGRAMMA 2022 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2023 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																								
2																								
3																								
4																								

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Alessandra Amoroso, Desiree Stefan, Najat Fakhri, Massimiliano Gasparini, Alessio Levorato, Chiara Massaro, Silvia Rossato, Nicola Trevisan, Anna Maria Pistone

ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)

N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	RISULTATO ATTESO	RISULTATO INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA
1	Organizzazione incontri (n°3) con lo studio Terre per l'analisi puntuale delle criticità rilevate nella valutazione del documento di confronto e delle proposte di modifica suggerite dall'ufficio	100	maggio	giugno	30/05/23	30/05/23
2						
3						
4						

RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:

SECONDO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2024

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (EVENTUALE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																								
2																								
3																								
4																								
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	RISULTATO ATTESO				RISULTATO INFERIORE				DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA		
1	Ad avvenuto ricevimento del documento finale da parte di Terre, revisione dello stesso per eventuali correzioni/modifiche											80	marzo				marzo				marzo			
2	Proposta di delibera di CC di adozione del RET											20	giugno				giugno				giugno			
3																								
4																								

Settore 4

**Lavori Pubblici e
Infrastrutture**

OBIETTIVO OPERATIVO DUP			E-2 Piano straordinario per la manutenzione di strade e arredo urbano.																					
SETTORE	LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	SERVIZIO	Manutenzioni e Sviluppo Viabilistico Illuminazione Pubblica e Ponti																					
DIRIGENTE	Arch. Paolo Tomba	RESPONSABILE																						
OBIETTIVO		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2022																						
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'																						
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																								
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			X																					
2						X																		
3												X												
4																								
RISORSE UMANE ASSEGNATE: Staff Amministrativo di supporto al settore																								
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																								
N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA																		
1	Aggiudicazione lavori	40	20/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	06/03/2023																		
2	Consegna lavori	20	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	06/06/2023																		
3	Ultimazione lavori	40	21/12/2023	31/12/2023	31/12/2023																			
4																								
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																								

SECONDO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2024

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (EVENTUALE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		X																						
2																								
3																								
4																								
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	RISULTATO ATTESO	RISULTATO INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA								
1	Certificato Regolare Esecuzione											100	15/02/2024	28/02/2024	28/02/2024									
2																								
3																								
4																								

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		E-2 Piano straordinario per la manutenzione di strade e arredo urbano.																						
SETTORE	LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	SERVIZIO	Manutenzioni e Sviluppo Viabilistico Illuminazione Pubblica e Ponti																					
DIRIGENTE	Arch. Paolo Tomba	RESPONSABILE																						
OBIETTIVO		MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE, MARCIAPIEDI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – STRALCIO 1																						
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'																						
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																								
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												X												
2																								
3																								
4																								
RISORSE UMANE ASSEGNATE: Staff Amministrativo di supporto al settore																								
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																								
N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA																		
1	Affidamento servizi tecnici	100	21/12/2023	31/12/2023	31/12/2023																			
2																								
3																								
4																								
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																								
SECONDO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2024																								

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (EVENTUALE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			X																					
2						X																		
3								X																
4																								
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	RISULTATO ATTESO	RISULTATO INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA								
1	Approvazione progetto esecutivo											40	21/03/2024	31/03/2024	31/03/2024									
2	Aggiudicazione lavori											40	20/06/2024	30/06/2024	30/06/2024									
3	Consegna lavori											20	20/09/2024	30/09/2024	30/09/2024									
4																								

OBIETTIVO OPERATIVO DUP			E-2 Piano straordinario per la manutenzione di strade e arredo urbano.																					
SETTORE	LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	SERVIZIO	Manutenzioni e Sviluppo Viabilistico Illuminazione Pubblica e Ponti																					
DIRIGENTE	Arch. Paolo Tomba	RESPONSABILE																						
OBIETTIVO	RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VIA CALLESELLE DI SAN PIETRO, A ORIAGO																							
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:	PROGETTAZIONE PRELIMINARE NUOVA VIABILITA'																							
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																								
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						X																		
2							X																	
3																								
4																								
RISORSE UMANE ASSEGNATE: Staff Amministrativo di supporto al settore																								
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																								
N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA																		
1	Avvio procedura di affidamento in MEPA	50	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	16/06/2023																		
2	Affidamento servizi tecnici	50	20/07/2023	30/07/2023	30/07/2023	11/08/2023																		
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																								

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		E 22 – interventi di miglioramento e ampliamento strutture cimiteriali																							
SETTORE	LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	SERVIZIO												IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI, ESPROPRI, VERDE E ARREDO URBANO											
DIRIGENTE	Arch. Paolo Tomba	RESPONSABILE												Geom. Roberto Stangherlin											
OBIETTIVO N. 2 (Denominazione)		REALIZZAZIONE 2° STRALCIO NUOVI OSSARI NEL CIMITERO DI MIRA																							
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		Costruzione di un nuovo fabbricato ad uso cellette per ossari e urne cinerarie																							
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																									
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1						X																			
2						X	X																		
3											X														
4																									
RISORSE UMANE ASSEGNATE: Staff Amministrativo di supporto al settore																									
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI): Edilizia pubblica																									
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA									
1	Incarico professionale per progetto esecutivo											30	15/06/2023	30/06/2023		05/06/2023									
2	Approvazione progetto esecutivo – delibera di Giunta											35	15/09/2023	30/09/2023		05/09/2023									
3	Affidamento appalto dei lavori – determina impegno spesa											35	15/11/2023	30/11/2023											
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																									

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		D6 - Apertura del parco di Villa Levi Morenos, recupero del parco di Villa leoni e degli spazi a Forte Poerio / Continuazione del censimento del patrimonio arboreo																							
SETTORE	LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	SERVIZIO												IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI, ESPROPRI, VERDE E ARREDO URBANO											
DIRIGENTE	Arch. Paolo Tomba	RESPONSABILE												Geom. Roberto Stangherlin											
OBIETTIVO N. 4 (Denominazione)		CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE																							
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		Affidamento a ditta specializzata del servizio di incarico per attività di censimento, georeferenziazione e classificazione del patrimonio arboreo comunale ai sensi art. 3 bis Legge 113/1992.																							
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																									
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1								X	X																
2										X	X														
3																									
4																									
RISORSE UMANE ASSEGNATE: Poletto Serena, Martignon Enrico, Chiggiato Gianni, Stangherlin Roberto																									
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																									
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA									
1	Determina di affidamento del servizio a ditta specializzata											50	15/11/2023	30/11/2023											
2	Monitoraggio e conclusione servizio											50	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023										
3																									
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																									

OBIETTIVO OPERATIVO DUP			E-2 Piano straordinario per la manutenzione di strade e arredo urbano.																					
SETTORE	LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	SERVIZIO	Manutenzioni e Sviluppo Viabilistico Illuminazione Pubblica e Ponti																					
DIRIGENTE	Arch. Paolo Tomba	RESPONSABILE																						
OBIETTIVO 4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2022																							
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'																							
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																								
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			X																					
2						X																		
3												X												
4																								
RISORSE UMANE ASSEGNATE: Marco Ismenghi, Paulazzo Paola, Marin Daniele, Ferraresso Nicola																								
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																								
N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA																		
1	Aggiudicazione lavori	40	20/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	06/03/2023																		
2	Consegna lavori	20	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	06/06/2023																		
3	Ultimazione lavori	40	21/12/2023	31/12/2023	31/12/2023																			
4																								
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																								

SECONDO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2024

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (EVENTUALE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		X																						
2																								
3																								
4																								
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	RISULTATO ATTESO	RISULTATO INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA								
1	Certificato Regolare Esecuzione											100	15/02/2024	28/02/2024	28/02/2024									
2																								
3																								
4																								

OBIETTIVO OPERATIVO DUP			E-2 Piano straordinario per la manutenzione di strade e arredo urbano.																					
SETTORE	LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	SERVIZIO	Manutenzioni e Sviluppo Viabilistico Illuminazione Pubblica e Ponti																					
DIRIGENTE	Arch. Paolo Tomba	RESPONSABILE																						
OBIETTIVO 5		MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE, MARCIAPIEDI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – STRALCIO 1																						
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'																						
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																								
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							X																	
2																								
3																								
4																								
RISORSE UMANE ASSEGNATE: Marco Ismenghi, Paulazzo Paola, Marin Daniele, Ferraresso Nicola																								
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																								
N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA																		
1	Affidamento servizi tecnici	100	21/12/2023	31/12/2023	31/12/2023																			
2																								
3																								
4																								
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																								

SECONDO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2024

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (EVENTUALE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			X																					
2						X																		
3								X																
4																								
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	RISULTATO ATTESO	RISULTATO INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA								
1	Approvazione progetto esecutivo											40	21/03/2024	31/03/2024	31/03/2024									
2	Aggiudicazione lavori											40	20/06/2024	30/06/2024	30/06/2024									
3	Consegna lavori											20	20/09/2024	30/09/2024	30/09/2024									
4																								

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		E-2 Piano straordinario per la manutenzione di strade e arredo urbano.																							
SETTORE	LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	SERVIZIO												Manutenzioni e Sviluppo Viabilistico Illuminazione Pubblica e Ponti											
DIRIGENTE	Arch. Paolo Tomba	RESPONSABILE																							
OBIETTIVO 6		RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VIA CALLESELLE DI SAN PIETRO, A ORIAGO																							
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		PROGETTAZIONE PRELIMINARE NUOVA VIABILITA'																							
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																									
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1						X																			
2								X																	
3																									
4																									
RISORSE UMANE ASSEGNATE: Marco Ismenghi, Paulazzo Paola, Marin Daniele, Ferraresso Nicola																									
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																									
N°	ATTIVITÀ / FASI		PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA																		
1	Avvio procedura di affidamento in MEPA		50	20/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	16/06/2023																		
2	Affidamento servizi tecnici		50	20/07/2023	30/07/2023	30/07/2023	11/08/2023																		
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																									

OBIETTIVO OPERATIVO DUP				E 22 – interventi di miglioramento e ampliamento strutture cimiteriali																				
SETTORE	LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE			SERVIZIO				IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI, ESPROPRI, VERDE E ARREDO URBANO																
DIRIGENTE	Arch. Paolo Tomba			RESPONSABILE				Geom. Roberto Stangherlin																
OBIETTIVO N. 2 (Denominazione)				Realizzazione 2° stralcio nuovi ossari nel cimitero di Mira																				
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:				Costruzione di un nuovo fabbricato ad uso cellette per ossari e urne cinerarie																				
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																								
N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						X																		
2								X																
3											X													
4																								
RISORSE UMANE ASSEGNATE: Poletto Serena, Martignon Enrico, Chiggiato Gianni, Stangherlin Roberto,																								
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI): Edilizia pubblica																								
N°	ATTIVITÀ / FASI				PESO%	INDICATORE ATTESO			INDICATORE INFERIORE			DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA											
1	Incarico professionale per progetto esecutivo				30	15/06/2023			30/06/2023				05/06/2023											
2	Approvazione progetto esecutivo – delibera di Giunta				35	15/09/2023			30/09/2023				05/09/2023											
3	Affidamento appalto dei lavori – determina impegno spesa				35	15/11/2023			30/11/2023															
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:																								

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		D6 - Apertura del parco di Villa Levi Morenos, recupero del parco di Villa leoni e degli spazi a Forte Poerio / Continuazione del censimento del patrimonio arboreo	
SETTORE	LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE	SERVIZIO	IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERI, ESPROPRI, VERDE E ARREDO URBANO
DIRIGENTE	Arch. Paolo Tomba	RESPONSABILE	Geom. Roberto Stangherlin

OBIETTIVO N. 4 (Denominazione)	Censimento del patrimonio arboreo comunale
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:	Affidamento a ditta specializzata del servizio di incarico per attività di censimento, georeferenziazione e classificazione del patrimonio arboreo comunale ai sensi art. 3 bis Legge 113/1992.

PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								X	X															
2										X	X													
3																								
4																								

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Poletto Serena, Martignon Enrico, Chigiato Gianni, Stangherlin Roberto,

ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)

N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	INDICATORE ATTESO	INDICATORE INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA
1	Determina di affidamento del servizio a ditta specializzata	50	15/11/2023	30/11/2023		
2	Monitoraggio e conclusione servizio	50	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	
3						

RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO:

Settore 5

**Promozione Culturale
Servizi Demografici
Risorse Umane
e
Informative**

OBIETTIVO OPERATIVO DUP		E-21 Incremento dei servizi svolti online dalla pubblica amministrazione																						
SETTORE	PROMOZIONE CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, RISORSE UMANE E INFORMATIVE	SERVIZIO	Sistemi Informativi																					
DIRIGENTE	Dott. Ssa Sutto Anna	RESPONSABILE	Dott. Mainardi Stefano																					
OBIETTIVO N. 2 (Denominazione)		Adozione app IO																						
DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:		Implementazione di 38 servizi su App IO – Candidatura avviso PNRR Misura 1.4.3 "Adozione app IO"																						
PRIMO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2023																								
N°	CRONOPROGRAMMA 2022 (MESE)												CRONOPROGRAMMA 2023 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1															X	X	X	X	X	X	X			
2																								
3																								
4																								
RISORSE UMANE ASSEGNATE: Mainardi Stefano, Mancini Giuseppe, Furlan Alberto, Riolfo Riccardo																								
ALTRI SERVIZI COINVOLTI (INDICARE IN QUALI FASI)																								
N°	ATTIVITÀ / FASI	PESO%	RISULTATO ATTESO	RISULTATO INFERIORE	DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA																		
1																								
2																								
3																								
4																								
RELAZIONE DEL RESPONSABILE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELL'OBIETTIVO: RINVIO ANNO 2024																								

SECONDO ANNO DI PROGRAMMAZIONE 2024

N°	CRONOPROGRAMMA 2023 (EVENTUALE)												CRONOPROGRAMMA 2024 (EVENTUALE)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1																								
2																								
3																								
4																								
N°	ATTIVITÀ / FASI											PESO%	RISULTATO ATTESO			RISULTATO INFERIORE			DATA FINE PREVISTA	DATA FINE EFFETTIVA				
1	Implementazione di 38 nuovi servizi in modalità notifica sull'App nazionale di servizi IO											100	27-01-2024			27-01-2024			27-01-2024					
2																								
3																								
4																								