



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 616 DEL 23-07-2020

SERVIZIO 4-STAFF AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SETTORE

EDILIZIA PUBBLICA,POLITICHE ENERGETICHE,SICUREZZA

Oggetto: CUP C66E18000310004 Lotto CIG 81387461AB - NUMERO GARA 7628360-LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I. - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, art 106 Dlgs 50-2016 e smi.

IL RESPONSABILE

-Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 20.12.2019, esecutiva;

-Visto il bilancio di previsione triennale 2020-2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 20.12.2019, esecutiva;

-Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, è inserita negli atti di programmazione sopra indicati;

-Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2020 con cui è stato approvato il Peg 2020-2022;

-Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 13.01.2020 relativa alla 1^ variazione al Peg 2020-2022;

-Visto il Piano Performance approvato con deliberazione di Giunta n. 100 del 26/06/2020 dichiarata immediatamente eseguibile;

-Richiamata la delibera di G.C. n.4 del 14/1/2020 relativa alle VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 VARIAZIONE N. 1;

-Vista la delibera di G.C. n.44 del 10/3/2020 avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019";

-Visto il Decreto del Sindaco AS n. 17 del 28/2/2020 che attribuisce all'arch. Lorenzo Fontana, dirigente a tempo indeterminato dell'Ente - l'incarico ad interim della direzione del Settore 4 - Lavori Pubblici e Infrastrutture, sino al 31 Maggio 2020 compreso, ovvero prima di tale termine nell'ipotesi di reperimento di altra soluzione organizzativa - e il decreto del Sindaco n. 41 del 26/5/2020 con cui viene prorogato l'incarico fino al 31/7/2020;

-Vista la determinazione n.458 del 20/05/2019 con cui il dirigente del settore LL.PP., conferisce l'incarico di posizione organizzativa denominata "Edilizia Pubblica, Politiche energetiche, Sicurezza sul lavoro", all'Ing. Franca Barbiero, fino al 31/05/2020 e la determina n. 457 del 28/5/2020 con cui viene prorogato l'incarico fino al 30/9/2020;

-Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

-Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Franca Barbiero del Servizio Edilizia Pubblica, Politiche Energetiche, Sicurezza sul Lavoro – Settore LL.PP. e Infrastrutture;

-Vista la deliberazione di G.C. n. 151 del 28.08.2018 avente per oggetto: Adozione dello schema di programma triennale delle opere pubbliche 2019 – 2021 ed elenco annuale 2019 in cui è inserita l'opera "Manutenzione straordinaria della scuola Petrarca di Borbiago dell'importo di Euro 300.000,00 previsti con mutuo (cassa DD.PP.);

-Vista la Delibera di C.C. n.69 del 20/12/2018 avente come oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione, Sezione strategica 2019 - 2022 e Sezione operativa 2019 – 2021;

-Richiamata la delibera di C.C. n. 33 del 01/08/2019 avente per oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019;

-Richiamata la delibera di C.C. n. 34 del 01/08/2019 avente per oggetto: RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI VERIFICA EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021;

-Vista la determina n. 1258 del 14.12.2018 con cui è stato affidato all'Ing. Monaci Elisabetta di Martellago (VE) l'incarico professionale per progettazione definitiva, progettazione esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE dei lavori di adeguamento antincendio scuola F. Petrarca di Borbiago al fine dell'ottenimento C.P.I.;

-Richiamata la convenzione Reg. scritture private n.278 del 31/1/2019, disciplinante i rapporti tra l'ing. Monaci Elisabetta e l'Amministrazione Comunale, relativamente all'incarico succitato;

-Vista la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 19/03/2019 avente per oggetto: "CUP C66E18000310004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I.", redatto dall'Ing MONACI ELISABETTA (giusta Determina di affidamento n. 1258/2018 e Convenzione d'incarico Reg. scritture private n.278 del 31/1/2019) con la quale è stato approvato il progetto definitivo che comporta una spesa di complessivi € 300.000,00;

-Vista la determinazione n. 408 del 07-05-2019 avente per oggetto: " CUP C66E18000310004 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I., REDATTO DALL'ING. MONACI ELISABETTA" con la quale si approva il Progetto Esecutivo, sotto il profilo tecnico;

-Dato atto che il finanziamento dell'opera in oggetto, dell'importo di **€ 300.000,00** è previsto nell'Elenco Annuale 2019 del Piano Triennale delle OOPP 2019-2021, al progressivo n. 1/2019 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO – ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI", rispettivamente:

per € 260.957,82 con mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. 6058686 Capitolo 22400602 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO – ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI" originariamente impegnata a Bilancio 2019;

per € 39.042,18 con avanzo amm.ne investimenti al capitolo 21500000 "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi, servizio rilevante ai fini dell'Iva" impegnata originariamente con determina 1258/2018;

-Richiamato il verbale di VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE (art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) datato 06/05/2019 prot. 21978 in pari data, nel quale l'Ing. Franca Barbiero in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ESPRIME UN GIUDIZIO POSITIVO di *verifica preventiva della progettazione Esecutiva* (progettista ing. Monaci Elisabetta incaricato con Determinazione di affidamento n. 1258/2018 e Convenzione d'incarico Reg. scritture private n.278 del 31/1/2019);

-Vista la determina n. 1011 del 07/11/2019 avente per oggetto: "CUP C66E18000310004 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I. APPROVAZIONE MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI";

-Vista la determina A CONTRATTARE n.1235 del 13/12/2019;

-Vista la determina n.312 del 14/4/2020 con cui si approvavano i verbali di gara, e si aggiudicavano i lavori di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA "F. PETRARCA" DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I., alla costituenda A.T.I. tra la ditta *Ilsa Pacifici Remo spa* (mandataria, CF/P.iva: 00180910275), la ditta *Nobile Impianti srl* (mandante, CF/P.iva:00950920306) e la ditta *Gl costruzioni srl* (mandante, CF/P.iva:04270970272), che ha offerto il ribasso percentuale del 17,911 %, rispetto all'importo a base di gara pari a € 223.985,280 (al netto di IVA come dovuta per legge, esclusi gli oneri di sicurezza pari a € 5.727,80 non soggetti a ribasso) da applicare ai prezzi, IVA esclusa, indicati nell'elenco prezzi unitari di cui al documento di progetto "elab. 4 ELENCO PREZZI" al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con dichiarati, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., € 85.300,00 di propri costi della manodopera e € 3.700,00 di propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - come da offerta economica telematica di gara del 10/02/2020 ore 09:16 - approvando il nuovo quadro economico di aggiudicazione;

-Vista la determina n.382 del 11/05/2020 con la quale si approva, nell'ambito dei LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA "F. PETRARCA" DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I., di cui all'art 106 Dlgs 50/2016 - l'incarico professionale all'Ing. Elisabetta Monaci con studio a Martellago (VE) codice fiscale MNCLBT64A67L736Z per "Integrazione al Piano di sicurezza e di coordinamento" dei lavori summenzionati, al fine dell'attuazione del protocollo nazionale predisposto dal MIT in data 24/4/2020 relativo alla REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI – per una spesa di netti . 2.400,00 + 4% CNPAIA € 96,00 + IVA 22% € 549,12 complessivi € 3.045,12;

-Vista la determina 415 del 18/05/2020 avente per oggetto: "CUP C66E18000310004 GARA N. 7628360 CIG 81387461AB. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA F. PETRARCA DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I. - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA AL PIANO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI E IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI DELLA SICUREZZA" con la quale sono stati impegnati i maggiori oneri per la sicurezza dovuti all'emergenza COVID19 e rivisto il quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO integrazione oneri sicurezza			
A)	IMPORTO LAVORI		
a.1)	Opere Edili	€ 98.674,41	
a.2)	Impianti elettrici e idrico antincendio	€ 85.192,87	
	totale lavori	€ 183.867,28	€ 183.867,28
a.3)	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.727,80	
a.3.1)	costi sicurezza COVID-19	€ 5.300,00	

	totale oneri di sicurezza	€ 11.027,80	€ 11.027,80
	IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 194.895,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	spese tecniche comp. CNPAIA	€ 34.497,79	
b.2)	Costi ANAC	€ 225,00	
b.3)	IVA 10% sui lavori A)	€ 19.489,51	
b.4)	IVA 22% spese tecniche (b.1)	€ 7.589,51	
b.5)	Incentivo 113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)	€ 4.594,26	
b.6)	imprevisti	€ 409,05	
b.7)	ribasso d'asta	€ 38.299,80	
	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 105.104,92	€ 105.104,92
	TOTALE		€ 300.000,00

Visto il contratto repertorio 6840 del 01/07/2020;

Vista la determina N.609 del 23/7/2020 con cui si autorizza la ditta *Ilsa Pacifici Remo spa* a subappaltare alla ditta BUCAJ BUJAR, parte dei lavori di esecuzione della pittura intumescente sui travi in legno della palestra, tinteggiature interne ed opere varie di demolizione per un importo stimato di €. 8.500,00 (netti) di cui €. 240,00 per oneri sicurezza, nel limite complessivo di subappaltabilità stabilito dalla legge;

Vista la Relazione generale prot. n. 29033 del 20/7/2020 - redatta dal Direttore dei Lavori ing. Elisabetta Monaci con la quale evidenzia che con l'avanzamento del cantiere si sono manifestate delle necessità che comportano l'esecuzione di talune lavorazioni diverse e/o non comprese nel contratto d'appalto oltre a delle lavorazioni per attuare alcune modifiche finalizzate al miglioramento dell'intervento.

In particolare le modifiche sono ricondotte alle seguenti fattispecie di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:

A. Alla tipologia di cui all'Art. 106, comma 2, che recita *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

le soglie fissate all'articolo 35;

- a) *(...) ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. (...)"*

rientrano le seguenti modifiche, corrispondenti allo stralcio e/o all'inserimento di nuove lavorazioni, oltre alle lavorazioni aggiuntive di nuovi prezzi specificati:

- chiusura dei cavedi presenti in palestra e nel corridoio e sostituzione delle tubazioni vetuste esistenti;
- posizionamento di nuove baionette con nuovi sostegni a plinto per attacco dei sostegni della rete per il gioco del Volley.

il cui importo complessivo incide nella misura di Euro 18.983,12, corrispondente ad Euro 16.099,53 al netto del ribasso offerto in sede di gara;

B. Alla tipologia di cui all'Art. 106, comma 1, lett. b, che recita *"I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti (...):*

- b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi*

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi (...)"

rientrano:

- Sostituzione dei corpi illuminanti delle aule e corridoi con pannelli a LED in grado di fornire una più adeguata illuminazione dei locali oltre che un conseguente risparmio energetico;

il cui importo complessivo incide nella misura di Euro 16.236,34, corrispondente ad Euro 13.770,00 al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Vista la documentazione di progetto relativa alla "modifica del contratto d'appalto durante il periodo di efficacia, ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i." - dei lavori in argomento, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Elisabetta Monaci acquisita al Prot. n. 29747 del 23/7/2020:

Relazione Generale;

computo metrico estimativo;

quadro di raffronto;

Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Considerato che tale variante in corso d'opera è stata redatta in conformità al disposto dell'art. 106, comma 2 e comma 1, lett. b del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che le spese tecniche per la predisposizione della perizia di variante, come dichiarato dall'ing. E.Monaci con Relazione prot. 29033/2020, sono ricomprese nell'incarico già affidato con determina n. 1258 del 14.12.2018 succitata;

Dato atto che l'importo dei valori delle modifiche già affidate con det. n. 415/2020, pari al 2,80% e da affidare col presente atto, pari al 15,75%, per un totale percentuale del 18,55%, rientra nella soglia prevista dalla vigente normativa (20%), ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2010 e s.m.i.;

Vista la relazione del RUP, ing. Franca Barbiero, datata 23/7/2020, prot. 29754 in pari data, sull'ammissibilità della MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegata alla presente determinazione che **accerta:**

che le suddette lavorazioni non erano previste nel progetto esecutivo approvato ed appaltato;

che l'importo delle modifiche risulta pari a:

- € 16.099,53 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 8,49 % dell'importo dei lavori di aggiudicazione in rispetto quindi della normativa - inferiore al 15% - (Art. 106, comma 2);
- € 13.770,00, al netto del ribasso offerto in sede di gara, pari al 7,26 % dell'importo dei lavori di aggiudicazione in rispetto quindi della normativa - inferiore al 50% - (Art. 106, comma 1 l. b);
- che l'importo complessivo di € 29.869,53 pari al 15,75 % dell'importo dei lavori di aggiudicazione – inferiore al quinto dell'importo di contratto – e l'esecuzione da parte dell'appaltatore deve avvenire alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

che detti lavori non alterano la sostanza del progetto iniziale approvato;

che l'esecuzione di talune lavorazioni diverse e/o non comprese nel contratto d'appalto oltre a delle lavorazioni per attuare alcune modifiche sono finalizzate al miglioramento dell'intervento nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante;

che l'appaltatore ha sottoscritto l'Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

Visto il QUADRO ECONOMICO di modifica del contratto durante il periodo di efficacia:

QUADRO ECONOMICO di modifica del contratto			
A)	IMPORTO LAVORI		
a.1)	Opere Edili	€ 98.674,41	
a.2)	Impianti elettrici e idrico antincendio	€ 85.192,87	
	totale lavori	€ 183.867,28	€ 183.867,28
a.3)	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.727,80	
a.3.1)	Costi sicurezza COVID-19	€ 5.300,00	
	totale oneri sicurezza	€ 11.027,80	€ 11.027,80
	IMPORTO LAVORI		€ 194.895,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	spese tecniche comp. CNPAIA	€ 34.497,79	
b.2)	Costi ANAC	€ 225,00	
b.3)	IVA 10% sui lavori A)	€ 19.489,51	
b.4)	IVA 22% spese tecniche (b.1)	€ 7.589,51	
b.5)	Incentivo 113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)	€ 4.594,26	
b.6)	imprevisti	€ 409,05	
b.7)	ribasso d'asta	€ 5.443,32	
b.8)	modif. del contr. (art. 106 D.Lgs. 50/10) iva c.	€ 32.856,48	
	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 105.104,92	€ 105.104,92
	TOTALE		€ 300.000,00

Ravvisata l'opportunità e la convenienza economica di affidare questi lavori alla **ditta Nobile Impianti srl (CF/P.iva:00950920306)** e alla **ditta Gi costruzioni srl (CF/P.iva:04270970272)**, per i motivi summenzionati, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 – come da sottoscrizione atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;

Precisato che si è dato corso alle verifiche/adempimenti di legge come di seguito elencato:

- **Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:**

- Codice CUP: C66E18000310004 - Lotto CIG N. 81387461AB - NUMERO GARA 7628360 richiesti all' autorità competente (CIPE ed A.N.AC.) per i lavori di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I.;

DICHIARAZIONE ditta NOBILE IMPIANTI S.R.L. datata 08/05/2020 prot. Ente n. 17883 in pari data, contenente la comunicazione del conto corrente bancario/postale "dedicato;

DICHIARAZIONE ditta GI COSTRUZIONI SRL datata 08/05/2020 prot. Ente n. 17883 in pari data, contenente la comunicazione del conto corrente bancario/postale "dedicato;

▪ **Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2/28.01.09 di conversione del D.L. 185/29.11.08:**

DURC con esito regolare della ditta NOBILE IMPIANTI S.R.L., Prot. INAIL_20924791 con scadenza 23/7/2020 che ne attesta la regolarità contributiva sulla base delle rispettiva normativa di riferimento; *I Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validita' fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020. Inoltre l'art.8 co.10 DL 76/2020 ha stabilito che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o disciplinati dallo stesso DL 76/2020 è richiesto il Durc, le Stazioni Appaltanti/AP procedenti non possono utilizzare il Durc con validita' prorogata. In tal caso trattasi di contratto in essere, quindi il durc succitato è da considerarsi ancora valido:*

DURC con esito regolare della ditta GI COSTRUZIONI SRL, Prot. INAIL 21847234 con scadenza 18/9/2020 che ne attesta la regolarità contributiva sulla base delle rispettiva normativa di riferimento;

▪ **Adempimenti di cui all'art.2 del DPR n.62/2013 e art 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira – Misura M02 PTPC 2015-2017:**

autodichiarazione contenuta nell'offerta telematica di gara del 10/02/2020, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale la ditta ILSA PACIFICI REMO S.P.A., la ditta NOBILE IMPIANTI S.R.L. e la ditta GI COSTRUZIONI SRL, sottoscrivono di impegnarsi ad osservare, a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira" - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2013 - e a trasmetterne copia agli stessi;

▪ **Verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta, ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/2016 e smi:**

-Dichiarazione contenuta nell'offerta telematica di gara del 10/02/2020 ore 09:16, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui la ditta ILSA PACIFICI REMO S.P.A., la ditta NOBILE IMPIANTI S.R.L. e la ditta GI COSTRUZIONI SRL, dichiarano di possedere i requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

-Dato atto che l'Ufficio Gare-Contratti ha effettuato, con esito regolare, tutte le verifiche di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016 e smi, in capo alla ditta GI COSTRUZIONI SRL, alla ditta ILSA PACIFICI REMO S.P.A. e alla ditta NOBILE IMPIANTI S.R.L., giuste note di presa d'atto della regolarità delle verifiche stesse (Prot. Ente n. 14074 Prot. n.14079 e Prot. n.14084 del 07/04/2020) a firma del RUP, Ing. F. Barbiero;

- **OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA - DLgs n.33 del 14/3/2013:**

-il provvedimento di affidamento oggettivato, sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e i dati verranno aggiornati con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio;

- Visti:

il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

il DLgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. (parte vigente);

il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, l'esecuzione dei lavori di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Elisabetta Monaci, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera B e comma 2) del D.Lgs. 50/2016, consistente nei seguenti documenti (Prot Ente n.29747 del 23/7/2020):

Relazione Generale;

computo metrico estimativo;

quadro di raffronto;

Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

3. **di affidare i lavori di MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA** ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i motivi citati in premessa, alla **ditta Nobile Impianti srl (CF/P.iva:00950920306)** e alla **ditta Gl costruzioni srl (CF/P.iva:04270970272)**;
4. **di concedere una proroga di 13 (tredici) giorni per l'ultimazione dei lavori;**
5. **di approvare il seguente nuovo quadro economico DI MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA:**

QUADRO ECONOMICO di modifica del contratto			
A)	IMPORTO LAVORI		
a.1)	Opere Edili	€ 98.674,41	
a.2)	Impianti elettrici e idrico antincendio	€ 85.192,87	
	totale lavori	€ 183.867,28	€ 183.867,28
a.3)	Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.727,80	
a.3.1)	Costi sicurezza COVID-19	€ 5.300,00	
	totale oneri sicurezza	€ 11.027,80	€ 11.027,80
	IMPORTO LAVORI		€ 194.895,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	spese tecniche comp. CNPAIA	€ 34.497,79	
b.2)	Costi ANAC	€ 225,00	
b.3)	IVA 10% sui lavori A)	€ 19.489,51	
b.4)	IVA 22% spese tecniche (b.1)	€ 7.589,51	
b.5)	Incentivo 113 D.Lgs.50/2016 (2% di A)	€ 4.594,26	
b.6)	imprevisti	€ 409,05	
b.7)	ribasso d'asta	€ 5.443,32	
b.8)	modif. del contr. (art. 106 D.Lgs. 50/10) iva c.	€ 32.856,48	
	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 105.104,92	€ 105.104,92
	TOTALE		€ 300.000,00

6. **di sub impegnare dall'impegno padre**, come sottoelencato, la somma complessiva di **€ 32.856,48** (cioè € 29.869,53 comprensivi degli oneri della sicurezza, oltre IVA al 10 %) - al Capitolo 22400602 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO del Bilancio 2020, cod BIL 04.02-2.02.01.09.000 finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. 6058686:
- €. **22.329,48** (cioè lavori €. 20.299,53 (oneri COMPRESI) + Iva €.2.029,95) a favore della ditta NOBILE IMPIANTI S.R.L.;
- €. **10.527,00** (cioè lavori €.9.570,00 (oneri COMPRESI) + Iva €. 957,00) a favore della ditta GI COSTRUZIONI SRL;
7. **di dare atto che il corrispettivo dovuto dal Comune di Mira alla ditta aggiudicataria verrà liquidato secondo le modalità indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto;**
8. **di dare atto** che l'importo dei valori delle modifiche già affidate con determina n. 415/2020, pari al 2,80% e da affidare col presente atto, pari al 15,75%, per un totale percentuale del 18,55%, rientra nella soglia prevista dalla vigente normativa (20%), ai sensi dell'art. 149 comma 2 del D.Lgs. 50/2010 e s.m.i.;
9. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. dall'art. 31 del D. Lgs 50/2016, è l'ing. Franca Barbiero;
10. **di dare atto** che l'Ufficio Gare-Contratti ha effettuato in fase di aggiudicazione, con esito regolare, tutte le verifiche di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016 e smi, in capo alla ditta GI COSTRUZIONI SRL, alla ditta ILSA PACIFICI REMO S.P.A. e alla ditta NOBILE IMPIANTI S.R.L., giuste note di presa d'atto della regolarità delle verifiche stesse (Prot. Ente n. 14074 Prot. n.14079 e Prot. n.14084 del 07/04/2020) a firma del RUP, Ing. F. Barbiero;
11. **di dare atto** che il Comune di Mira ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2019, consultabile sul sito del Comune: <http://www.comune.mira.ve.it> - al "Protocollo di legalità", sottoscritto il 17/9/2019 dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
12. **di dare atto** che si provvederà alla comunicazione all'Osservatorio Regionale dei dati relativi alla modifica del contratto d'appalto durante il periodo di efficacia, mediante la compilazione delle schede variante del sistema informativo SIMOG (**NUMERO GARA 7628360 Lotto CIG 81387461AB**);
13. **di dare atto** che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 si provvederà a pubblicare all'albo pretorio e sulla rete internet i dati relativi al presente provvedimento, aggiornandoli con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio.

Il Responsabile
Franca Barbiero

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.

DETERMINAZIONE N. 616 DEL 23-07-2020

Oggetto: CUP C66E18000310004 Lotto CIG 81387461AB - NUMERO GARA 7628360- LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I. - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, art 106 Dlgs 50-2016 e smi.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 03-08-2020.

*per la motivazione indicata con nota:

ATTESO CHE SI E' PROVVEDUTO A RICHIEDERE UN NUOVO DURC IN QUANTO QUELLO ALLEGATO RISULTAVA SCADUTO IN DATA 23/7/2020;

VISTO IL NUOVO DURC ON LINE - PROT. INAIL_23296617 RICHiesto IN DATA 23/7/20 - SCADENZA 20/11/2020 - REGOLARE;

Sub-Impegno N. 1161/ 12 del 27-07-2020 a Competenza CIG 81387461A		
Sub impegno		
Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 22400602 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO		
Causale	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA "F. PETRARCA" DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I. - AFFIDAMENTO LAVORI MODIFICA CONTRATTO (PERIZIA DI VARIANTE) - MUTUO CDP	
Anno	2020	Importo sub-impegnato €. 22.329,48
Beneficiario 16284 NOBILE IMPIANTI SRL		
Sub-Impegno N. 1161/ 13 del 27-07-2020 a Competenza CIG 81387461A		
Sub impegno		
Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 22400602 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO		
Causale	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA "F. PETRARCA" DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I. - AFFIDAMENTO LAVORI MODIFICA CONTRATTO (PERIZIA DI VARIANTE) - MUTUO CDP	
Anno	2020	Importo sub-impegnato €. 10.527,00
Beneficiario 16285 GI COSTRUZIONI SRL		

Variatione sub-impegno del 27-07-2020 tipo Altro		
Variatione su impegno N° 1161 sub n° 6 del 16-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 312 DETERMINA del 14-04-2020 avente per oggetto LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA F. PETRARCA DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I. - RIBASSO D'ASTA - MUTUO CDP		
CIG		
Missione Programma - Piano dei conti 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 22400602 Articolo MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO		

<i>Causale</i>		CUP C66E18000310004 Lotto CIG 81387461AB - NUMERO GARA 7628360- LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PETRARCA DI BORBIAGO PER OTTENIMENTO C.P.I. - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA, art 106 Dlgs 50-2016 e smi.
<i>Anno</i>	2020	€. -32.856,48

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio

Guido Piras

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.