



# COMUNE DI MIRA

## CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

### DETERMINAZIONE N. 859 DEL 01-09-2022

SERVIZIO 4-STAFF AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SETTORE

MANUTENZIONE E SVIL. SIST. VIABILISTICO,ILL,PONTI

**Oggetto:** CUP C67H18000960004 CIG 8973168C79, GARA N. 8344125. RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIAZZA VECCHIA: INTERVENTI SU VIABILITÀ PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AFFIDAM. LAVORI DI PERIZIA ALLA DITTA CANTON GIOVANNI SNC E PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI

#### IL RESPONSABILE

#### VISTI:

*-Visto il bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 29/12/2021, esecutiva;*

*-Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 29/12/2021, esecutiva;*

*-Dato atto che il PEG 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 20/01/2022;*

*-Dato atto che il PIANO PERFORMANCE 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 7/6/2022;*

*-Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, è inserita negli atti di programmazione sopra indicati;*

*-Vista la delibera di giunta Comunale n°44 del 8/3/2022 relativa al RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI al 31/12/2021;*

**-VISTO** il Decreto del Sindaco AS n. 32 del 31/3/2022 che attribuisce all'*arch.* Paolo Tomba l'incarico dirigenziale afferente la responsabilità del Settore 4 "Lavori Pubblici e Infrastrutture" fino al 31/10/2022;

**-DATO ATTO** CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI AGLI ARTT. 4, 5 E 6 DELLA L. 241/1990 E ALL'ART. 31 DEL D.LGS. 50/18.04.2016 E S.M.I. è L'ARCH. GABRIELE BERTAGGIA DEL SETTORE 4 LL.PP. - INFRASTRUTTURE;

**Dato atto** di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**PREMESSO** che:

- con determinazione n. 1010 del 07/11/2019 è stato affidato l'incarico professionale per redazione progetto definitivo-esecutivo, piano di sicurezza e coordinamento e assistenza al RUP, D.L. contabilità e CRE per "RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO DI PIAZZA VECCHIA" all'RTP Arch. Giorgio Galeazzo dello studio Galeazzo Architeti Associati e arch. Gloria Negri;

- con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 29/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di lavori di "RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIAZZA VECCHIA: INTERVENTI SU VIABILITA' PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO. CUP C67H18000960004", redatto dal mandatario della RTP Arch. Galeazzo dello Studio Galeazzo Architetti Associati, pervenuto in formato digitale con nota del 20/12/2019 prot. Ente 61340 e con successiva nota del 12/03/2020 prot. n. 11163, comportante una spesa complessiva di € 300.000,00;

**Vista** la determina n. 1139 del 01/12/2020 avente per oggetto: "ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER I RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIAZZA VECCHIA: INTERVENTI SU VIABILITÀ PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO - CUP C67H18000960004 - Posizione mutuo CDP 6201503" con la quale si assume con la Cassa Depositi e Prestiti SpA un mutuo di €. 213.000,00 per il finanziamento dell'opera pubblica denominata "Riqualficazione centro urbano Piazza Vecchia: interventi su viabilità piazza e arredo urbano e parcheggio" - Cup C67H18000960004 - pos. 6201503;

**Vista** la determina n. 1143 del 01/12/2020 avente per oggetto: "Devoluzione mutuo CDP Pos. 6024215/00 - Diverso utilizzo di Euro 36.628,64 per Opere di viabilita' comunale riqualficazione centro urbano di Piazza Vecchia. PRESA D'ATTO." con la quale si prende atto dell'autorizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, comunicata con nota n.20242/2020 in data 19/11/2020, agli atti del Comune al prot. n. 49912 in data 27/11/2020, al diverso utilizzo del prestito n. 6024215/00 per l'importo dei euro 36.628,64 per il finanziamento di parte dell'intervento di riqualficazione centro urbano Piazza Vecchia: interventi su viabilità piazza e arredo urbano e parcheggio, di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 185/2020;

**Richiamata** la delibera di giunta n. 151 del 24/08/2021 avente per oggetto: "CUP C67H18000960004 RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIAZZA VECCHIA: INTERVENTI SU VIABILITA' PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO. NUOVA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA DI VENEZIA";

**Considerato** che l'intervento in oggetto comporta una spesa di complessivi € 300.000,00;

**Dato atto** che la spesa complessiva di euro 300.000,00 era originariamente prevista nel Bilancio 2021 (dopo riaccertamento) ai seguenti capitoli di spesa:

-per euro 249.628,64 al capitolo 24700400 "RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VECCHIA INTERVENTI SU VIABILITA' PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO" cod. bilancio 08.01-2.02.01.09.000 Bilancio 2021 (dopo riaccertamento) finanziato rispettivamente:

-per euro 213.000,00 con mutuo Cassa DD.PP. Posizione mutuo CDP 6201503 (entrata accertata con determinazione del servizio programmazione controllo risorse n. 1139 del 01/12/2020);

-per euro 36.628,64 con diverso utilizzo di mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6024215/00 (entrata accertata mediante presa d'atto del diverso utilizzo del residuo da erogare relativamente al prestito Pos. 6024215/00 giusta determinazione del servizio programmazione controllo risorse n. 1143 del 01/12/2020);

per euro 50.371,36 al Capitolo 21500000 "PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A." cod. bilancio 01.06-2.02.03.05.000 Bilancio 2021 (dopo riaccertamento) finanziato con avanzo di amministrazione libero, alienazioni diritti superficie;

**Vista la DETERMINA N. 1380 del 28/12/2021** con la quale si aggiudicavano definitivamente i lavori alla ditta *CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO & C.* che ha offerto il ribasso percentuale del 8,046%, rispetto all'importo a base di gara pari a € 204.895,46 (al netto di IVA come dovuta per legge, esclusi gli oneri di sicurezza pari a € 8.097,79 non soggetti a ribasso) per una spesa complessiva di €. 216.158,10 (iva compresa);

**Dato atto** che in data 04/03/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 6861;

**Dato atto** che in data 14/3/2022 sono stati consegnati i lavori all'appaltatore, giusto verbale prot. 12994 del 14/03/2022;

**Vista** la determina n. 80 del 28/01/2022 con la quale è stato assegnato l'incarico professionale per assistenza archeologica alla ditta Dedalo s.a.s. di Rosario Salerno & C;

**Vista** la determina n. 497 del 17/05/2022 con la quale è stato affidato alla TIM SPA i lavori di riposizionamento di linee telefoniche;

**Vista** la determina n. 271 del 21/03/2022 con la quale è stato assegnato l'incarico professionale per relazione condizioni vegetative e fitosanitarie degli alberi radicati al Dott. Forestale Sergio Luison;

**Vista** la determina n. 670 del 05/07/2022 con quale sono stati approvati i verbali di concordamento nuovi prezzi n. 1 e n. 2;

**Vista** la determina n. 698 del 11/07/2022 con quale è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento n. 1 ;

**Dato atto che** durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di introdurre alcune modifiche, in breve riguardanti la fresatura di 5 cm. per consentire un massetto fibro rinforzato dello spessore medio di cm. 20 idoneo a garantire la resistenza della pavimentazione finale e lavori riguardanti la rete di illuminazione pubblica in seguito a ritrovamenti durante gli scavi di linee interrate non segnalate che hanno reso necessaria l'introduzione di modifiche ai tracciati previsti;

**Vista** la determina n°841 del 25/8/2022 con cui è stato incaricato l' RTP Arch. Galeazzo dello Studio Galeazzo Architetti Associati (CAPOGRUPPO MANDATARIO al 52% del RTP) E "STUDIO NEGRI & FAURO - ARCHITETTI ASSOCIATI" (MANDATANTE al 48% del RTP) alla redazione della perizia suppletiva di variante di cui al seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO incarico redazione perizia</b>			
<b>A</b>			
A.1	Totale importo per l'esecuzione dei lavori	€ 188.409,57	
A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.097,79	
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 196.507,36</b>
<b>B</b>			
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		

B.1	I.V.A. 10% su lavori	€ 19.650,74	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c.3 del D.Lgs. 50/2016	€ 4.259,87	
B.3	Spese tecniche	€ 39.700,00	
B.4	Inarcassa 4%	€ 1.588,00	
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa	€ 9.083,36	
B.6	contributo ANAC	€ 225,00	
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€3.942,89	
B.8	Accordi Bonari	€ 6.389,80	
B.9	Ribasso d'asta (IVA compresa)	€ 2.032,92	
B.10	Incarico Archeologico (IVA compresa)	€10.150,40	
B.11	Incarico Agronomo (IVA compresa)	€1.530,00	
B.12	Riposizionamento linee TIM	€ 518,50	
<b>B.13</b>	<b>Redazione perizia di variante Iva 22% e Inarcassa incluse</b>	<b>€ 4.421,16</b>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 103.492,64</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 300.000,00</b>

**Vista** la Perizia suppletiva e di Variante redatta dall' Arch. Galeazzo dello Studio Galeazzo Architetti Associati in RTP con arch. G. Negri dello "STUDIO NEGRI & FAURO - ARCHITETTI ASSOCIATI" e depositata con prot. n. 41013 del 26/8/2022 contenente i seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI				
01)	<b>RP</b>		GEN-RP	Relazione di Perizia
02)	<b>QE</b>		GEN-QE	Quadro economico di Perizia
03)	<b>QC</b>		GEN-QC	Quadro comparativo progetto-perizia
04)	<b>CME</b>		GEN-CME	Computo metrico estimativo di perizia
ELABORATI GRAFICI				
Unica	<b>IE</b>	MPV-IE		Impianti elettrici

**Vista** la Perizia suppletiva e di Variante succitata, con l'aggiornamento del quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO PER LAVORI DI PERIZIA			
<b>A</b>			
A.1	Totale importo per l'esecuzione dei lavori	€ 188.409,57	
A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.097,79	
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>€ 196.507,36</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	I.V.A. 10% su lavori	€ 19.650,74	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c.3 del D.Lgs. 50/2016	€ 4.259,87	
B.3	Spese tecniche	€ 39.700,00	

B.4	Inarcassa 4%	€ 1.588,00	
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa	€ 9.083,36	
B.6	contributo ANAC	€ 225,00	
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€1.446,62	
B.8	Accordi Bonari	€ 6.389,80	
B.9	Ribasso d'asta (IVA compresa)	€ 0,00	
B.10	Incarico Archeologico (IVA compresa)	€10.150,40	
B.11	Incarico Agronomo (IVA compresa)	€1.530,00	
B.12	Riposizionamento linee TIM	€ 518,50	
B.13	Redazione perizia di variante Iva 22% e Inarcassa incluse	€ 4.421,16	
<b>B.14</b>	<b>Perizia di variante Iva al 10% inclusa</b>	<b>€ 4.529,19</b>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 103.492,64</b>
	<b>SOMMANO COMPLESSIVAMENTE</b>		<b>€ 300.000,00</b>

**Vista** la RELAZIONE del Responsabile del procedimento Arch. Gabriele Bertaglia SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Prot. Ente n°41845 del 01/09/2022);

**Accertato che:** le suddette lavorazioni non erano previste nel progetto definitivo/esecutivo approvato ed appaltato le quali non alterano la sostanza del progetto iniziale approvato, che l'importo delle modifiche risulta pari a € **4.117,45** (oltre l'Iva al 10%) al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 8,046% dell'importo dei lavori di aggiudicazione inferiore al 15% rispetto alla normativa (Art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) ;

**Ravvisata** l'opportunità e la convenienza tecnico - economica di affidare i lavori di cui la perizia, alla ditta appaltatrice CANTON GIOVANNI SNC, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

**Precisato** che sono state eseguite le verifiche/adempimenti di legge necessari per l'affidamento come di seguito elencato:

Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:

**C67H18000960004 CIG 8973168C79 GARA N. 8344125** richiesti all'autorità competente (A.N.AC.) per i lavori in oggetto;

Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2/28.01.09 di conversione del D.L. 185/29.11.08:

DURC con esito regolare della ditta CANTON GIOVANNISNC Prot. INAIL \_33768773 del 5/7/22.con scadenza valida 02/11/2022 che ne attesta la regolarità contributiva sulla base della rispettiva normativa di riferimento;

**Adempimenti di cui all'art.2 del DPR n. 62/2013 e art 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira:**

auto dichiarazione (istanza di gara pervenuta in via telematica) resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale la ditta CANTON GIOVANNISNC, sottoscrive di impegnarsi ad osservare, a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira" - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2013 e a trasmetterne copia agli stessi;

**Verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta, ai sensi dell'art. 80 del DLgs 50/2016 e smi:**

-Dichiarazione contenuta nell'offerta di gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 in cui la ditta CANTON GIOVANNI SRL, dichiara di possedere i requisiti ai sensi dell'art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

-Dato atto che l'Ufficio Gare-Contratti ha effettuato, con esito regolare, per l'aggiudicazione, tutte le verifiche di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016 e smi, in capo alla ditta CANTON GIOVANNI SNC giusta nota di presa d'atto della regolarità delle verifiche stesse (Prot. Ente n. 62580/2021) a firma del RUP Arch. Gabriele Bertaggia;

### **OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA - DLgs n. 33 del 14/3/2013:**

il provvedimento di affidamento oggettivato, sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e i dati verranno aggiornati con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile di servizio;

#### **Visti:**

- il D.Lgs. N°50/2016 e smi;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore;
- la Legge n. 55 del 14/06/2019 (sbloccacantieri);
- L. n. 120 dell 11/09/2020;
- La L. n. 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021;
- Le norme che regolano il sistema di €-Procurement e degli strumenti di Acquisto nella P.A.;
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

### **DETERMINA**

**1. di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento;

**2. di approvare**, la perizia suppletiva e di Variante presentata dall' Arch. Galeazzo dello Studio GaleazzoArchitetti Associati in RTP con arch. G. Negri dello "STUDIO NEGRI & FAURO - ARCHITETTIASSOCIATI" in data 09/08/2022 prot. n. 38244 per un importo contrattuale complessivo in aumento previsto di €. 4.117,45 oltre IVA al 10 % (€. 411,74) per complessivi € **4.529,19**;

**3. di affidare** i lavori di perizia alla ditta appaltatrice Canton Giovanni Snc, *con sede a Campo San Martino (Pd) CF/P.Iva 02005060286*;

**4. di impegnare** la relativa somma di €. 4.117,45 oltre IVA al 10 % (€. 411,74) per complessivi € **4.529,19** con imputazione al capitolo 24700400 "Riqualificazione centri urbani: riqualificazione Piazza Vecchia interventi su viabilità Piazza e arredo urbano e parcheggio" del Bilancio 2022 finanziato rispettivamente con mutuo Cassa DD.PP: Posizione mutuo CDP 6201503 (entrata accertata con determinazione del servizio programmazione controllo risorse n. 1139 del 01/12/2020) e con diverso utilizzo di mutuo Cassa DD.PP. Posizione n. 6024215/00 (entrata accertata mediante presa d'atto del diverso utilizzo del residui da erogare relativamente al prestito Pos. 6024215/00 giusta determinazione del servizio programmazione controllo risorse n. 1143 del 01/12/2020) – dando atto che la somma trova copertura alla voce B.9 "ribasso d'asta" e alla voce B.7 "imprevisti ed arrotondamenti" del succitato Q.E. approvato con determinazione n°841/2022;

**4. di approvare** il seguente nuovo quadro economico, rimodulato a seguito della modifica contratto, inserendo all' interno delle somme a disposizione, la voce B.13 "Perizia di Variante - Iva 10% inclusa":

<b>QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO PER LAVORI DI PERIZIA</b>			
<b>A</b>			
A.1	Totale importo per l'esecuzione dei lavori	€ 188.409,57	
A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 8.097,79	
	<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 196.507,36</b>
<b>B</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	I.V.A. 10% su lavori	€ 19.650,74	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c.3 del D.Lgs. 50/2016	€ 4.259,87	
B.3	Spese tecniche	€ 39.700,00	
B.4	Inarcassa 4%	€ 1.588,00	
B.5	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa	€ 9.083,36	
B.6	contributo ANAC	€ 225,00	
B.7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.446,62	
B.8	Accordi Bonari	€ 6.389,80	
B.9	Ribasso d'asta (IVA compresa)	€ 0,00	
B.10	Incarico Archeologico (IVA compresa)	€ 10.150,40	
B.11	Incarico Agronomo (IVA compresa)	€ 1.530,00	
B.12	Riposizionamento linee TIM	€ 518,50	
B.13	Redazione perizia di variante Iva 22% e Inarcassa incluse	€ 4.421,16	
<b>B.14</b>	<b>Perizia di variante - Iva al 10% inclusa</b>	<b>€ 4.529,19</b>	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 103.492,64</b>
<b>SOMMANO COMPLESSIVAMENTE</b>			<b>€ 300.000,00</b>

**5. di concedere** all'impresa appaltatrice **una proroga di 35 giorni naturali e consecutivi, vista** la proposta di proroga avanzata dal Direttore dei Lavori e sentito il parere favore del RUP;

**6. di dare atto** che il corrispettivo dovuto dal Comune di Mira alla ditta aggiudicataria verrà liquidato secondo le modalità indicate dal Capitolato Speciale d' Appalto;

**7. di dare atto** che si provvederà alla comunicazione all'Osservatorio Regionale dei dati relativi alla modifica del contratto d'appalto durante il periodo di efficacia, mediante la compilazione delle schede variante del sistema informativo SIMOG (**Lotto CIG 8973168C79 GARA N. 8344125**);

**8. di dare atto** che il Comune di Mira ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2019, consultabile sul sito del Comune: <http://www.comune.mira.ve.it> - al "Protocollo di legalità, sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, UPI e ANCI, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" a cui la ditta dovrà attenersi pena la risoluzione del contratto;

**9. di dare atto** che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 si provvederà a pubblicare all'albo pretorio e sulla rete internet i dati relativi al presente provvedimento, aggiornandoli con i pagamenti disposti dagli atti di liquidazione a cura del responsabile del servizio.

Il Responsabile  
*Gabriele Bertaggia*

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.

## DETERMINAZIONE N. 859 DEL 01-09-2022

**Oggetto: CUP C67H18000960004 CIG 8973168C79, GARA N. 8344125. RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIAZZA VECCHIA: INTERVENTI SU VIABILITÀ PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AFFIDAM. LAVORI DI PERIZIA ALLA DITTA CANTON GIOVANNI SNC E PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 15-09-2022.

\*per la motivazione indicata con nota:

<b>Sub-impegno N. 1452/ 12 del 05-09-2022 a Competenza CIG 8973168C7</b>		
<b>Sub impegno</b>		
Missione Programma - Piano dei Conti (siope) 08.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione		
Capitolo 24700400 Articolo RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VECCHIA INTERVENTI SU VIABILITA' PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO		
Causale	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA VECCHIA. AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA. - DEV. MUTUO CDP - E.A. 12/2020	
Anno	2022	<b>Importo sub-impegnato €. 4.529,19</b>
Beneficiario 17336 CANTON GIOVANNI DI CANTON L. E C. SNC		

<b>Variazione sub-impegno del 05-09-2022 tipo Altro</b>		
<b>Variazione su impegno N° 1452 sub n° 6 del 29-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 1380 DETERMINA del 28-12-2021 avente per oggetto RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA VECCHIA. RIBASSO D'ASTA - DEV. MUTUO CDP - E.A. 12/2020</b>		
CIG		
Missione Programma - Piano dei conti 08.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione		
Capitolo 24700400 Articolo RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VECCHIA INTERVENTI SU VIABILITA' PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO		
Causale	CUP C67H18000960004 CIG 8973168C79, GARA N. 8344125. RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIAZZA VECCHIA: INTERVENTI SU VIABILITÀ PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AFFIDAM. LAVORI DI PERIZIA ALLA DITTA CANT	
Anno	2022	<b>€. -2.032,92</b>
<b>Variazione sub-impegno del 05-09-2022 tipo Altro</b>		
<b>Variazione su impegno N° 1452 sub n° 4 del 09-12-2021 a Competenza approvato con Atto n. 1223 DETERMINA del 07-12-2021 avente per oggetto RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA VECCHIA. - IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI - DEV. MUTUO CDP - E.A. 12/2020</b>		
CIG		
Missione Programma - Piano dei conti 08.01-2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione		
Capitolo 24700400 Articolo RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VECCHIA INTERVENTI SU VIABILITA' PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO		
Causale	CUP C67H18000960004 CIG 8973168C79, GARA N. 8344125. RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIAZZA VECCHIA: INTERVENTI SU VIABILITÀ PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, AFFIDAM. LAVORI DI PERIZIA ALLA DITTA CANT	
Anno	2022	<b>€. -2.496,27</b>

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio

Guido Piras

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.