



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 552 DEL 30-05-2022

SERVIZIO 4-STAFF AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SETTORE

MANUTENZIONE E SVIL. SIST. VIABILISTICO,ILL,PONTI

Oggetto: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA (CUP N. C67H18000080004 - CIG N.8144690ACD N. GARA 7635080). REVOCA DETERMINAZIONE N. 295 DEL 07/04/2020 DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PRE.FER. S.R.L.

IL DIRIGENTE

Visto il bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del 29/12/2021, esecutiva;

Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 29/12/2021, esecutiva;

Dato atto che il PEG 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 20/01/2022;

Dato atto che il PIANO PERFORMANCE è in corso di predisposizione;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 08/03/2022 avente per oggetto: "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021";

Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, è inserita negli atti di programmazione sopra indicati;

Visto il Decreto del Sindaco AS n. 32 del 31/03/2022 di conferimento all' arch. Paolo Tomba dell'incarico dirigenziale del Settore 4 "Lavori Pubblici e Infrastrutture" sino al 31/10/2022;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 6/bis della Legge 241/90, dall' art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall' art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall' art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Dato atto che con determinazione n. 10, in data 11.01.2021, sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento all' arch. Paolo Tomba, dirigente del Settore 4 "Lavori Pubblici e Infrastrutture";

Premesso che:

- con determinazione n. 267, in data 27.03.2018, è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'ing. Gianni Munari;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 203, in data 13/11/2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e degli organi di movimentazione del ponte di Piazza Municipio a Mira CUP n. C67H18000080004, redatto dall'Ing. Gianni Munari comportante una spesa complessiva di € 200.000,00 di cui euro 135.000,00 per lavori ed euro 10.800,00 per oneri di sicurezza;
- con determinazione a contrattare n. 1309, in data 10/12/2019, sono stati approvati il Progetto Esecutivo aggiornato a seguito della gara deserta (giusto avviso prot. 34119 del 21/01/2019) presentato dal progettista ing. Gianni Munari ed i nuovi documenti di gara;
- in data 31/12/2019 sono state invitate a presentare offerta, per la procedura di gara in oggetto, a mezzo PEC, n. 10 (dieci) ditte risultanti dal sorteggio (verbale di sorteggio pubblico n. 62742 del 31.12.2019) effettuato dagli elenchi della città metropolitana di Venezia ed appartenenti alla categoria OG3 rispettivamente:

Numero protocollo	Destinatario
62786	TREVIMAS S.N.C.
62790	SVAM S.R.L.
62791	GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
62792	G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.
62793	MARTINI SILVESTRO SRL
62794	CERIOLI SRL
62796	costruzioni generali xodo srl
62797	ANDREATA COSTRUZIONI METALLICHE SRL
62798	ARGO COSTRUZIONI S.R.L.
62800	PRE.FER SRL

- entro le ore 12:00 del 14/02/2020, termine ultimo per la presentazione delle offerte, è regolarmente pervenuta un'unica offerta dalla Ditta PRE.FER SRL (Prot. n. 7092 del 13.02.2020);
- la Ditta PRE.FER SRL, nel plico di offerta, Prot. n. 7092 del 13.02.2020, ha prestato la GARANZIA PROVVISORIA con polizza fidejussoria della Groupama Assicurazioni n. 00131/11085201 che copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con validità di 180 giorni;
- con verbale di gara n. 9861 del 4.3.2020 il RUP ha proposto l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento dei lavori alla ditta PRE.FER srl con sede in Badia Polesine (RO), CF./P.IVA: 00997940291;

Dato atto che:

- in seguito alla conclusione della procedura di gara, con determinazione n. 295 del 07/04/2020, esecutiva dal 20/04/2020, sono stati approvati i verbali di gara e l'appalto è stato aggiudicato alla ditta PRE.FER srl, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,00% (quattro/00 per cento) corrispondente ad EURO 129.600,00, rispetto all'importo posto a base di gara di EURO 135.000,00 (al netto di IVA come dovuta per legge ed esclusi gli oneri di sicurezza pari a EURO 10.800,00 non soggetti a ribasso);

- con il medesimo provvedimento è stata impegnata a favore dell'aggiudicatario la somma di €. 154.440,00 (pari ad euro 129.600,00 per lavori oltre euro 10.800,00 per oneri per la sicurezza ed Iva 10% per euro 14.040,00) al capitolo 25910000 “SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO) Bilancio 2022 (dopo riaccertamento);
- in data 21/04/2020, protocollo 16004/2020, è stato comunicato alla ditta ditta PRE.FER srl, unico operatore ammesso alla procedura in oggetto, l'avvenuta aggiudicazione ai sensi dell' art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- in data 21/04/2020, con nota prot. n. 16242, inviata a mezzo PEC, è stata richiesta all'aggiudicatario la documentazione necessaria alla stipula del contratto d'appalto;
- in data 30/04/2020, è stato pubblicato l' “Avviso di appalto aggiudicato” prot. n. 17008/2020;
- in data 07/05/2020 l'aggiudicatario ha depositato la cauzione definitiva rilasciata da Groupama Assicurazioni n. 00131/110253074;
- in data 15/06/2020, con determina n. 490, esecutiva dal 22/06/2020, sono stati impegnati, a favore della ditta PRE.FER S.r.l., i maggiori costi della sicurezza dovuti al COVID 19 per una spesa complessiva di euro 7.509,03 (pari a euro 6.826,39 oltre IVA al 10 %) imputandola al Capitolo 25910000 “SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)” Bilancio 2022 (dopo riaccertamento), Cod Bil. 10.05-2.02.01.09.000;
- in data 24/06/2020 con messaggio di posta elettronica inviato dal Servizio Gare, Contratti e Provveditorato del Comune di Mira (VE), l'aggiudicatario è stato invitato alla sottoscrizione del contratto d' appalto prevista per la data del 01/07/2020;

Atteso che in seguito all' aggiudicazione, in riscontro all' invito alla stipula, con nota trasmessa in data 29/06/2020 l'aggiudicatario ha richiesto di spostare la firma del contratto a data futura, al fine di definire i maggiori oneri rispetto all' analisi prezzi a base di gara, condizionando la sottoscrizione del contratto d' appalto al riconoscimento di richieste economiche aggiuntive rispetto alle previsioni di gara e richiedendo la restituzione della cauzione definitiva depositata in data 07/05/2020;

Dato atto che, con nota del 20/08/2020 inviata via Pec, protocollo n. 33802 del 21/08/2020 la ditta PRE.FER S.r.l. invia la specifica delle lavorazioni che dovrebbero subire la revisione dei prezzi come esplicitato nell' incontro del giorno 11/08/2020;

Dato atto che. in seguito alla richiesta dell' aggiudicatario di spostare la firma del contratto a data futura, si sono tenuti numerosi incontri tra l' aggiudicatario medesimo, il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento, al fine di definire un accordo circa le maggiori pretese manifestate in seguito all' aggiudicazione;

Valutate le richieste presentate dalla ditta in seguito all' aggiudicazione e ritenuto che le stesse non possano essere accolte, in quanto andrebbero ad introdurre al contratto condizioni che alterano considerevolmente gli elementi essenziali dell' appalto stabiliti dai documenti di gara;

Considerato che, è abbondantemente scaduto il termine utile di 60 giorni dall'esecutività del provvedimento di aggiudicazione per addivenire alla stipula del contratto, così come previsto dall' art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che che è, inoltre, scaduto il termine di 180 giorni di validità dell'offerta presentata dalla ditta in sede di gara;

Dato atto che con nota prot. 19068 del 13/04/2022, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, è stato comunicato all' appaltatore l' avvio del procedimento di revoca dell' aggiudicazione definitiva

della gara in oggetto, avvisandolo della facoltà di presentare alla stazione appaltante eventuali memorie scritte di controdeduzione e documenti, entro il termine perentorio di 15 giorni;

Viste le memorie scritte di controdeduzione inerenti il medesimo procedimento trasmesse in data 28/04/2022, prot. n. 21381/2022, dallo Studio Legale Avvocati Riuniti – AREA di Taranto per conto della ditta PRE.FER S.r.l.;

Dato atto che anche nelle suddette memorie scritte viene confermato che all'esito di diversi sopralluoghi e un approfondito esame della documentazione tecnica, l'appaltatore si avvedeva della necessità di svolgere nuove lavorazioni non previste negli atti di gara, necessarie per l'esecuzione dell'opera e per il rilascio delle certificazioni di legge, oltreché opportune per la corretta esecuzione dell'appalto, con contestuale aumento dei prezzi derivante da tali addizioni;

Atteso che le addizioni al contratto pretese dall'appaltatore, consistenti in nuove lavorazioni non previste negli atti di gara, con contestuale aumento dei prezzi derivante da tali addizioni, andrebbero ad introdurre al contratto condizioni che alterano considerevolmente gli elementi essenziali dell'appalto stabiliti dai documenti di gara;

Ritenuto quindi, sulla scorta di dette considerazioni, opportuno nonché corrispondente all'attuale e generale pubblico interesse dell'Amministrazione comunale, di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in essere, al fine di poter avviare l'esecuzione dell'opera attraverso un nuovo contraente;

Precisato che tutto quanto così succintamente illustrato risulta meglio evincibile dalla documentazione d'ufficio sopra richiamata, al cui riscontro si rinvia per relationem anche a completa giustificazione del presente atto;

Ritenuto conseguentemente di procedere nello specifico, per le motivazioni sopra riportate, alla revoca della determinazione n. 295 del 07/04/2020 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva, all'impresa PRE.FER srl, i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e degli organi di movimentazione del ponte di Piazza Municipio a Mira CUP n. C67H18000080004 e della determinazione 490 del 15/06/2020, con la quale sono stati impegnati, a favore della ditta PRE.FER S.r.l., i maggiori costi della sicurezza dovuti al COVID 19 per i lavori di cui sopra;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 107, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza, e gli artt. da 183 a 185 nonché l'art. 191, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione di impegni per l'effettuazione di spese;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l'art. 29, sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, e successive modificazioni”;

DETERMINA

1. di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la determinazione n. 295 del 07/04/2020, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e degli organi di movimentazione del ponte di Piazza Municipio a Mira CUP n. C67H18000080004 all'impresa PRE.FER srl per una

spesa complessiva di €. 154.440,00 (pari ad euro 129.600,00 per lavori oltre euro 10.800,00 per oneri per la sicurezza ed Iva 10% per euro 14.040,00);

2. di revocare, la determinazione n. 490 del 15/06/2020, con la quale sono stati impegnati, a favore della ditta PRE.FER S.r.l., i maggiori costi della sicurezza dovuti al COVID 19 per una per spesa complessiva di euro 7.509,03 (pari a euro 6.826,39 oltre IVA al 10 %);
3. di eliminare le registrazioni contabili per complessivi €. 161.949,03 di cui alle determine di cui sopra, al Capitolo 25910000 “SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)” Bilancio 2022 (dopo riaccertamento), Cod Bil. 10.05-2.02.01.09.000;
4. di dare atto che, con successivo provvedimento, verranno adottate le determinazioni in merito all’eventuale aggiornamento del progetto, al fine di consentire la realizzazione dell’opera tramite nuova procedura di affidamento;
5. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, delle informazioni relative alla presente determinazione, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile
Paolo Tomba

Duplicato informatico ai sensi dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005.

DETERMINAZIONE N. 552 DEL 30-05-2022

Oggetto: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA (CUP N. C67H18000080004 - CIG N.8144690ACD N. GARA 7635080). REVOCA DETERMINAZIONE N. 295 DEL 07/04/2020 DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PRE.FER. S.R.L.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 07-06-2022.

*per la motivazione indicata con nota:

Gli importi degli impegni che vengono cancellati risultano finanziati da FPV e quindi confluiscono in avanzo di amministrazione di cui euro 140.000 finanziato da cds, 15.649,03 fin. da av. bilancio ed euro 6300 fin da av. di bilancio.

La somma verrà conservata in avanzo vincolato per la riprogrammazione dell intervento.

REVOCA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN del 07-06-2022 tipo Economia su F.P.V.	
Variazione su Impegno N° 2407 del 31-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 1309 DETERMINA del 23-12-2019 avente per oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - EX DE 1197 DEL 7/12/18 - EX CIG N. 7712615B3B. EX GARA N. 7270016. -NUOVA GARA N. 7635080 - NUOVO CIG N. 8144690ACD - AV. AMM.INV.6.300,00 - AV.BIL. 28.700,00 CIG 8144690ACD	
Missione Programma - Piano dei conti 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 25910000 Articolo SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)	
<i>Causale</i>	REVOCA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA (CUP N. C67H18000080004 - CIG N.8144690ACD N. GARA 7635080). REVOCA DET 490/2020
Anno	2022 €. -7.509,03
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STR del 07-06-2022 tipo Economia su F.P.V.	
Variazione su Impegno N° 2407 del 31-12-2018 a Competenza approvato con Atto n. 1309 DETERMINA del 23-12-2019 avente per oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - EX DE 1197 DEL 7/12/18 - EX CIG N. 7712615B3B. EX GARA N. 7270016. -NUOVA GARA N. 7635080 - NUOVO CIG N. 8144690ACD - AV. AMM.INV.6.300,00 - AV.BIL. 28.700,00 CIG 8144690ACD	
Missione Programma - Piano dei conti 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 25910000 Articolo SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)	
<i>Causale</i>	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA (CUP N. C67H18000080004 - CIG N.8144690ACD N. GARA 7635080). REVOCA DET 295/2020
Anno	2022 €. -154.440,00
Variazione sub-impegno del 07-06-2022 tipo Altro	
Variazione su impegno N° 2407 sub n° 11 del 15-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 490 DETERMINA del 15-06-2020 avente per oggetto INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI	

CANTIERI - MAGGIORI ONERI SICUREZZA - AV. AMM.NE INVEST. - INV 5000 CIG 8144690ACD		
Missione Programma - Piano dei conti 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 25910000 Articolo SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)		
Causale	REVOCA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA (CUP N. C67H18000080004 - CIG N.8144690ACD N. GARA 7635080). REVOCA DET 490/2020 - AV INV	
Anno	2022	€. -6.300,00
Beneficiario 12601 PRE.FER. SRL		
Variazione sub-impegno del 07-06-2022 tipo Altro		
Variazione su impegno N° 2407 sub n° 10 del 15-06-2020 a Competenza approvato con Atto n. 490 DETERMINA del 15-06-2020 avente per oggetto INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI - MAGGIORI ONERI SICUREZZA - AVANZO BILANCIO - INV. 5000 CIG 8144690ACD		
Missione Programma - Piano dei conti 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 25910000 Articolo SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)		
Causale	REVOCA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA (CUP N. C67H18000080004 - CIG N.8144690ACD N. GARA 7635080). REVOCA DET 490/2020- AV BIL	
Anno	2022	€. -1.209,03
Beneficiario 12601 PRE.FER. SRL		
Variazione sub-impegno del 07-06-2022 tipo Altro		
Variazione su impegno N° 2407 sub n° 2 del 07-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 295 DETERMINA del 07-04-2020 avente per oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA. - EX DEC 1197 DEL 7/12/18 - EX CIG N. 7712615B3B. EX GARA N. 7270016.-NUOVA GARA N. 7635080 - AGGIUDICAZIONE LAVORI - AVANZO BILANCIO CIG 8144690ACD		
Missione Programma - Piano dei conti 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 25910000 Articolo SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)		
Causale	REVOCA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA (CUP N. C67H18000080004 - CIG N.8144690ACD N. GARA 7635080). REVOCA DET 295/2020 -AV BIL	
Anno	2022	€. -14.440,00
Beneficiario 12601 PRE.FER. SRL		
Variazione sub-impegno del 07-06-2022 tipo Altro		
Variazione su impegno N° 2407 sub n° 1 del 07-04-2020 a Competenza approvato con Atto n. 295 DETERMINA del 07-04-2020 avente per oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA. - EX DEC 1197 DEL 7/12/18 - EX CIG N. 7712615B3B. EX GARA N. 7270016.-NUOVA GARA N. 7635080 - AGGIUDICAZIONE LAVORI - CDS CIG 8144690ACD		
Missione Programma - Piano dei conti 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 25910000 Articolo SISTEMAZIONE PONTE MIRA TAGLIO RIVIERA MATTEOTTI (MUNICIPIO)		
Causale	REVOCA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANI DI MOVIMENTAZIONE DEL PONTE DI PIAZZA MUNICIPIO A MIRA (CUP N. C67H18000080004 - CIG N.8144690ACD N. GARA 7635080). REVOCA DET 295/2020 - CDS	
Anno	2022	€. -140.000,00
Beneficiario 12601 PRE.FER. SRL		

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio
Guido Piras

Duplicato informatico ai sensi dell'art. 23bis del d.lgs. 82/2005.