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1 \
Progettazione termotecnica 

ed elettrotecnica
1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno

1 \ Allestimento cantiere 1 giorno

2 \ Demolizioni Interne 1 giorno

3 \ lavorazioni elettriche 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno

4 \ lavorazioni termotecni che

5 \
smaltimento cantiere, pulizia 

finale e chiusura cantiere
1 giorno

2 \ Impianto antilegionella 1 giorno

3 \
Adeguamento linea gas 

metano
1 giorno 1 giorno

4 \
Realizzazione nuova linea 

interrata
1 giorno 1 giorno

TERMOTECNICO

IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA DI VIA VALMARANA, 5 A MIRA PORTE - PUNTO 3) INCARICO
ALLEGATO 3 - CRONOPROGRAMMA

giorni giorni giorni giorniN. 
PROGR.

IMPRESA DESCRIZIONE OPERE

PROGETTAZIONE

DATA 
INIZIO 

LAVORA
ZIONI

DATA 
FINE 

LAVORA
ZIONI

ELETTROTECNICO


