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1 \
Progettazione termotecnica 

ed elettrotecnica
1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno

1 \ Allestimento cantiere 1 giorno

2 \ Demolizioni Interne 1 giorno

3 \ lavorazioni elettriche 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno

4 \ lavorazioni termotecni che

5 \
smaltimento cantiere, pulizia 

finale e chiusura cantiere
1 giorno

2 \
Nuova linea di adduzione gas 

metano interrata
1 giorno 1 giorno 1 giorno

3 \
adeguamento centrale 

termica
1 giorno

4 \ Installazione antilegionella 1 giorno

5 \ Dismissione impianto gpl 1 giorno

ELETTROTECNICO

TERMOTECNICO

IMPIANTO SPORTIVO DEL CALCIO DI VIA GIOVANNI XXIII, 120 A BORBIAGO DI MIRA - PUNTO 5) INCARICO
ALLEGATO 3 - CRONOPROGRAMMA

giorniN. 
PROGR.

IMPRESA DESCRIZIONE OPERE

PROGETTAZIONE

giorni giorni giorni
DATA 
INIZIO 

LAVORA
ZIONI

DATA 
FINE 

LAVORA
ZIONI


