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CRONOPROGRAMMA DELL’OPERA  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

     Comune di Mira                                      

      (Provincia di Venezia) 

 
 

Cap 30034 – Mira (VE) – Piazza IX Martiri n° 3 
 telefono 041 - 5628211 – fax 041 - 422023 – e-mail: info@comune.mira.ve.it 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO  
 

OPERE DI REALIZZAZIONE TRATTO DI NUOVA STRADA 

COMUNALE VIA ORTONA E NUOVO PERCORSO 

CICLOPEDONALE SU VIA BOTTE 

 Strada comunale - via Ortona a Borbiago di Mira (VE) 
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CRONOPROGRAMMA DELL’OPERA di progetto definitivo - esecutivo 
opere di realizzazione tratto di nuova strada comunale via Ortona e nuovo 
percorso ciclopedonale su via Botte di Mira (VE). 
 

 
 
Strada comunale - via Ortona a Borbiago di Mira (VE) 
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1.1  I tempi e le fasi di esecuzione 
 

PREMESSA 
 

Il progetto prevede la realizzazione dell’allargamento di via Ortona e la nuova pista ciclo-pedonale di via 
Botte. Sono previsti per tale esecuzione complessivamente 120 giorni naturali e consecutivi comprendenti i 
periodi meteo sfavorevoli secondo le medie stagionali in riferimento ai dati forniti dal Centro 
Meteorologico di Teolo – PD secondo le serie storiche in essere  

 
 
Si richiama integralmente quanto descritto e prescritto nei documenti allegati all’appalto e in 
particolare, come premessa, si riporta brevemente quanto d’appresso:   
 

* Premessa: Caratteristiche e peculiarità del Cantiere (generale) in oggetto  
 

Le caratteristiche e le peculiarità del cantiere oggetto del presente appalto si possono generalmente 
descrivere nelle seguenti categorie come già riportato in relazione di progetto: 

 
a- Sicurezza 
 

In relazione al D.Lgs. 81/2008, poiché è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più 
imprese, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è documento allegato al progetto definitivo-
esecutivo. L’impresa affidataria sarà quindi tenuta a presentare un proprio piano operativo di 
sicurezza prima dell’inizio dei lavori in sede di contratto.  
Con particolare riguardo alle interferenze si evidenziano le interferenze e, peculiarità e criticità da 
affrontare in sede di apertura cantiere/realizzazione dei lavori: 

- necessità di occupazione di ambito da dedicare a deposito temporaneo dei materiali e dei 
materiali da scarifica da riutilizzare in prossimità del tratto iniziale di via Ortona/pista ciclo-
pedonale via Botte; 

- necessità di procedere per realizzare i lavori suddividendo via Ortona in 2 ambiti/fasce di 
lavoro (ambiti sud e ambiti nord) per garantire una corsia di percorrenza ai residenti/mezzi 
di soccorso,….. Le corsie saranno realizzate con particolare riguardo a quella nord mediante 
anche riporto di aridi, da integrarsi continuamente in relazione ai normali cedimenti 
conseguenti al passaggio mezzi, extra sede di strada futura. La strada sarà quindi realizzata 
per fasce (sud e nord) e per tratti e non in unica e continuativa lavorazione. 

- Necessità di procedere per realizzare i lavori sulla nuova pista ciclo-pedonale di via Botte 
svolgendo le opere anche in unica fase ma considerando che a ridosso delle proprietà 
private sul tratto terminale est i privati dovranno intervenire per eliminare alcune strutture 
come concordato con l’Amministrazione Comunale 

 
b- interferenze 
 

Si richiama anzitutto il Piano di Sicurezza e coordinamento che sviluppa e coordina l’andamento 
del cantiere anche in relazione alle interferenze con particolare riguardo alle opere da svolgere su 
via Ortona. Per via Botte le interferenze risultano ridotte se non per quanto attiene il 
completamento opere a ridosso della esistente principale via Botte. 
 

VIA ORTONA 
Trattasi di strada che serve case sparse in aperta campagna. Tale strada è inghiaiata e risulta avere 
un’unica carreggiata di circa 3 metri. Il progetto, come risulta in particolar modo nelle sezioni che 
sovrappongono lo stato di fatto con lo stato di progetto, prevede una strada con ambito 
percorribile pari a 5 metri con banchine vegetali di circa 30 cm e scoline/cunette laterali. 
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Per facilitare e garantire il passaggio ai residenti il progetto prevede di intervenire anzitutto sulla 
parte sud di via Ortona prevedendo di mantenere una porzione di corsia esistente pari a circa 190 
cm che sarà integrata con riporti aridi su banchina per garantire circa 250 cm di passaggio. Tali 
materiali saranno poi scarificati secondo le indicazioni di progetto a finito per la ricostituzione 
delle banchine e/o cunette. È prevista limitazione di velocità (anche mediante apposita ordinanza) 
e viabilità a senso alternato regolata da semaforica in corrispondenza del tratto interessato dai 
lavori. Ogni trasporto e/o fornitura sarà accompagnato da moviere sia per lo spostamento dei 
materiali dal deposito temporaneo di cantiere che per le nuove forniture. 
 

VIA BOTTE 
La costruzione della nuova ciclo-pedonale (che si estende per circa 230 ml) opera su ambito 
agricolo di capezzagne e fossi (per il tratto più a sud) mentre a ridosso delle case che si affacciano 
su via Botte interferisce con i limiti delle proprietà ora recintate da rettificarsi in funzione della 
pubblica proprietà da riconfinarsi (operazione già eseguita dai competenti uffici comunali secondo 
ulteriori accordi di eliminazione, da parte dei privati di  sovrastrutture e spianti di frutteti non 
autorizzati). 
 

SOTTOSERVIZI 
Dall’analisi degli elaborati grafici a disposizione (nessun riscontro fornito dagli uffici competenti) e 
dai sopralluoghi effettuati, l’area oggetto di intervento non risulta essere interessata da 
sottoservizi anche se è lecito pensare che la condotta acquedotto transiti sotto la sede stradale e 
quindi potenzialmente interferente con le lavorazioni. 
Di fatto, però la parte della strada esistente è oggetto di sola scarifica superficiale dei materiali per 
circa 30 cm senza andare a intaccare gli strati profondi dove presumibilmente potrebbero esserci 
alcuni sottoservizI. Solo le parti laterali dell’esistente strada di via Ortona vengono sottoposti a 
scavo e allargamento al di fuori degli ambiti su cui si affacciano le residenze dove presumibilmente 
potrebbe essere presenti gli “stacchi” di allaccio. 
Sono presenti delle linee aeree con pali che però non necessitano di spostamento. 
 

 
 

Il Cronoprogramma (*nota): Si allega al presente Cronoprogramma il diagramma di Gantt di 
PROGETTO richiamando specificamente tutto quanto sopra riportato.   

 
 
 
1.2. Cronoprogramma dell’opera 
 
Si allega in seguito cronoprogramma dell’opera con previsione di giorni 120 naturali consecutivi. 

 
 
 

Mira, novembre  2018   
 

 
il tecnico incaricato 

RTP arch. G. DE GASPARI-Geom. L. VESCOVO            
                Arch. Germano De Gaspari 
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