
COMUNE DI MIRA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 871 DEL 13-09-2021

SERVIZIO  4-STAFF AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL SETTORE

MANUTENZIONE E SVIL. SIST.  VIABILISTICO,ILL,PONTI

Oggetto: CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305.  PROGETTO CITTA'
SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA
VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL
CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE SAL n. 3

IL DIRIGENTE

-Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 22/12/2020, esecutiva;

-Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 66 del 22/12/2020, esecutiva;

-Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento, è inserita negli atti di programmazione

sopra indicati;

-Dato atto che il peg 2021-2023 è stato approvato con delibera di G.C. n.4 del 21/1/2021;

-Visto il Piano Performance 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta n. 66 del 16/4/2021;

-Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 09.03.2021 di riaccertamento dei residui attivi
e passivi alla data del 31/12/2020;

Visto il Decreto del Sindaco AS n. 99 del 21/12/2020 che attribuisce all’arch. Paolo Tomba

l’incarico dirigenziale afferente la responsabilità del Settore 4 "Lavori Pubblici e Infrastrutture"

mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art.110,comma 1, del D.lgs.n.267/2000, per la
durata di 12 mesi;

Vista la determina n. 459 del 20/05/2019, con la quale il dirigente del Settore LL.PP. -
infrastrutture, conferisce l’incarico di posizione organizzativa denominata “Manutenzione e sviluppo
del sistema viabilistico, illuminazione, ponti”, all'arch. Gabriele Bertaggia, fino al 31/05/2020, la
determina n. 457 del 28/5/2020 con cui viene prorogato l’incarico fino al 30/9/2020, la determina n.
870 del 30/9/2020 con cui viene prorogato l’incarico fino al 30/11/2020 – la determina n.1130 del
30/11/2020 con cui viene prorogato l’incarico fino al 31/1/2021, la determina n.81 del 28/1/2021
con cui viene prorogato l’incarico fino al 30/4/2021, la determina n.409 del 30/4/2021 con cui viene



prorogato l’incarico fino al 31/7/2021 e la determina n.720 del 28/7/2021 con cui viene prorogato
l’incarico fino al 31/12/2021;

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall’art. 6/bis della Legge 241/90, dall’art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di
Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Dato atto che il responsabile del procedimento di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e all’art. 31
del D.Lgs. 50/18.04.2016 e s.m.i. è l’arch. Gabriele Bertaggia, Responsabile del Servizio
"Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico, illuminazione, ponti";

Considerato che con determina n. 1292 del 19/12/2018 avente per oggetto: “CUP. N.

C67H18000950004 – CIG. N. Z042663BC1 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER

PROGETTAZIONE, DIREZIONE, ASSISTENZA, CONTABILITA’, COORDINAMENTO

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE ALL’ING. CARRARO GIOVANNI”

- con la quale è stato affidato l'incarico ed impegnata la somma di € 30.451,20 al capitolo

21500000  “Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi, servizio

rilevante ai fini dell'Iva” finanziato AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI E ONERI;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 17/12/2019, si approvava il Progetto
Definitivo relativo al: PROGETTO CITTA’ SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITA’ VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA
DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN (CUP C7H18000950004);

Considerato che con determinazione n 1333 del 30/12/2019, si approvava il Progetto Esecutivo e
si dava avvio alla procedura di gara per i lavori: PROGETTO CITTA’ SICURA: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIABILITA’ VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA
DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP. C67H18000950004
CIG. 8152622C7E N. GARA 7641305 per un importo di € 450.000,00;

Vista la determinazione n. 468 del 05/06/2020 con la quale si approva, nell’ambito dei LAVORI DI
PROGETTO CITTA’ SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ VIA
VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA
DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN, di cui all’art 106 Dlgs 50/2016 - l’incarico professionale
all’Ing. Giovanni Carraro con studio a Mira codice fiscale CRRGNN52H23D325F per
“Integrazione al Piano di sicurezza e di coordinamento” dei lavori summenzionati, al fine
dell'attuazione del protocollo nazionale predisposto dal MIT in data 24/4/2020 relativo alla
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI
CANTIERI;

Vista la determina A CONTRATTARE  n.1333 del 30/12/2019;

Vista la determina n. 518 del 23/06/2020 con cui si approvavano i verbali di gara, e si
aggiudicavano i lavori di PROGETTO CITTA’ SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITA’ VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA
DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E
N. GARA 7641305, alla ditta BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. (con sede in Nervesa della battaglia –
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TV, C.F./P.IVA: 00190560268), approvando il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito
dell’aggiudicazione;

-Dato atto che la spesa per l'affidamento dell'appalto alla ditta BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L, è

impegnata al Capitolo 25505000 “PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE

STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE” finanziato con Avanzo di Amministrazione vincolato,

Avanzo di Amministrazione investimenti, Avanzo libero, Avanzo di Bilancio proventi CDS e
Alienazione diritti di superficie, bilancio 2019 e successivamente riaccertata al bilancio 2020 con
delib. GC n. 44/2020 e al bilancio 2021 con delib. GC n.39/2021;

-Vista la determina 547 del 2/7/2020 avente per oggetto: PROGETTO CITTA' SICURA:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL

DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP
C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA AL PIANO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID-19 NEI CANTIERI  con la quale sono stati impegnati i maggiori oneri per la sicurezza
dovuti all'emergenza COVID19 e rimodulato il quadro economico;

-Vista la determina n.1197 del 07/12/2020 con la quale si AUTORIZZA la ditta affidataria BRUSSI
COSTRUZIONI S.R.L, A SUBAPPALTARE alla ditta A.G. SCAVI SRLS con sede a Valdobbiadene
(TV) Strada Barbozza n.1, CF/P.Iva: 04678300262 - i lavori di SCAVI-REINTERRI-RIPRISTINO
SPONDALI per un importo stimato di €. 30.000,00 (netti) di cui €. 900,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso, nel limite complessivo di subappaltabilità stabilito dalla legge;

Visto il contratto repertorio n. 6843 del 29/9/2020;

-Vista la determina n. 233 del 12-03-2021  con la quale si approva la documentazione relativa al
SAL n. 1 trasmesso con nota datata 25/02/2021 prot. n. 9889 dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni
Carraro, dalla quale risulta un credito netto di € 80.820,68 da corrispondere per €.54.738,18 alla
ditta Brussi Costruzioni S.r.l. e per €. 26.082,50 al subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS;

-Visto l’atto n. 513 del 15/4/2021 con cui si liquidava il SAL 1  alla ditta Brussi Costruzioni S.r.l. e al
subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS;

-Vista la determinazione n. 311 del 31/03/2021, con la quale si affidava l’incarico professionale per
la redazione della perizia suppletiva e di variante all’Ing. Giovanni Carraro e si approvava il nuovo
Quadro Economico;

-Vista la determina n. 506 del 28/5/2021 con la quale si approvava la Perizia suppletiva e di
Variante redatta dall’Ing. Giovanni Carraro trasmessa via pec al Ns. prot. n. 26206 in data
25/05/2021 - affidandone i lavori  alla ditta appaltatrice Brussi Costruzioni S.r.l.,  subimpegnando la
relativa somma complessiva di €. 35.567,25 , Capitolo 25505000 “PROGETTO CITTA' SICURA -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE”, Bilancio 2021, Cod. Bil.
10.05-2.02.01.09.000 – e approvando il seguente nuovo quadro economico, rimodulato a seguito
della perizia:

QUADRO ECONOMICO dell'OPERA CON PERIZIA

A) Lavori
A1 Totale 248.240.71
A2 Lavori in economia non soggetti a ribasso 3.310,20
A3 Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 9.179,13
A4 Totale oneri per la sicurezza COVID 19 6.760,78
TOTALE LAVORI 267.490,82
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
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B1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto:
Totale B1 0,00
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari
Totale B2 0,00
B3 Spostamenti, allacciamenti, oneri per servizi
TotaleB3 0,00
B4 Imprevisti:
B4.1 Accantonamento 0,00
B4.2 Imprevisti diversi ed arrotondamenti (circa 5% di A) 2.480,90
B4.3 Perizia ai sensi dell’art. 106 D.Lgs 50/2016 Iva
Compresa

35.567,25

Totale B4 38.048,15
B5 Acquisizione aree ed immobili
Totale B5 0,00
B6 spese tecniche di progettazione, direzione lavori,
assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e
assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione 25.600,00
B6-1 Perizia di Variante 3.400,00

Totale B6 29.000,00
B7 Fondo risorse finanziarie di cui all’art. 113 del Codice
Totale B7 6.681,73
B8 Spese per collaudi
Totale B8 0,00
B9 Contributo ANAC
Totale B9 225,00
B10 IVA
B10.1 IVA 22% su (A+B4) 59.393,77
B10.2 IVA 22% su (B1+B3) 0,00
B10.3 oneri al 4% ed IVA 22% su (B2+B6+B8) 7.795,20
Totale B10 67.188,97
B11 Ribasso d’Asta 41.365,33

Totale B11 41.365,33
Totale Somme a disposizione (B1+….+B11) 182.509,18

TOTALE INTERVENTO (A+B) 450.000,00

Vista la determina n. 566 del 18/6/2021 con cui si approva la documentazione relativa al SAL n. 2
trasmessa con nota prot. PEC n. 27815 del 7/6/2021, dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni
Carraro, relativamente ai lavori: PROGETTO CITTA’ SICURA: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIABILITA’: VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA
DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN CUP C67H18000950004
CIG 8152622C7E N. GARA 7641305;.

Richiamata la determina n. 624 del 01/07/2021 avente per oggetto: “PROGETTO CITTA' SICURA:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA VIA VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL
DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN. CUP
C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305.  INTEGRAZIONE SUBAPPALTO ALLA
DITTA A.G. SCAVI SRLS”;

-Vista la nota datata prot. PEC n. 40650 del 23/08/2021 con cui, il Direttore dei lavori, trasmette per
i lavori: PROGETTO CITTA’ SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’: VIA
VALSUGANA, VIA VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA
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DEL CAPRIOLO E VIA OBERDAN, CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305
la seguente documentazione:

- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 3;

- Libretto delle misure SAL n. 3;

- Liste in economica SAL n. 3;

- Registro di Contabilità SAL n. 3;

Visto il certificato di pagamento n. 3, firmato dal D.L. ing.G.Carraro e dal RUP Arch. Gabriele
Bertaggia con prot. n. 43495 del 10/09/2021,  per il pagamento della rata d’acconto di €.
88.835,89  oltre IVA, rispettivamente:

alla ditta Brussi Costruzioni S.r.l. per netti €. 73.835,89  (di cui - oneri per la sicurezza €·
2.167,60 ed - oneri COVID-19 €. 1.030,25);

al subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS per netti €.15.000,00 (di cui - oneri per la·
sicurezza € 270,00 ed - oneri COVID-19 €. 180,00);

-Richiamate le disposizioni di cui al Titolo IX “Contabilità dei lavori” Capo 1 e Capo 2  e al Titolo X

Capo I e Capo II “Collaudo dei lavori” del DPR 207/2010 e il Titolo V “Esecuzione” del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i.;

-Ritenuto pertanto di approvare la contabilità relativa al SAL n. 3 inviata dall’Ing. Giovanni Carraro,

prot. PEC n. 40650 del 23/08/2021 ed il certificato di pagamento n. 3, firmato dal D.L.
ing.G.Carraro e dal RUP Arch. Gabriele Bertaggia, prot. n. 43495 del 10/09/2021, dal quale risulta
un credito netto di €. 108.379,79 (iva compresa) rispettivamente:

euro 93.379,79 alla ditta Brussi Costruzioni S.r.l.;·

€.15.000,00 al subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS;·

- Precisato che si è dato corso alle verifiche/adempimenti di legge come di seguito elencato:

Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:

CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 richiesti all’autorità
competente (CIPE ed A.N.AC.) per l’opera in oggetto;

DICHIARAZIONE ditta BRUSSI SRL prot. Ente n. 23711 del 17/6/2020, contenente la
comunicazione del conto corrente bancario/postale “dedicato;

DICHIARAZIONE subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS datata 25/11/2020 prot. Ente
n.49618 del 26/11/20 contenente la comunicazione del conto corrente bancario/postale
“dedicato”;

 Documento Unico di Regolarità Contributiva - Legge n. 2/28.01.09 di conversione del D.L.
185/29.11.08:
DURC con esito regolare della ditta BRUSSI SRL Numero Protocollo INAIL 27803102 con
scadenza validità 10/10/2021, che ne attesta la regolarità contributiva sulla base delle
rispettiva normativa di riferimento;

DURC con esito regolare della ditta  A.G. SCAVI SRLS  Numero Protocollo
INAIL_27856436 con Scadenza validità 14/10/2021, che ne attesta la regolarità contributiva
sulla base delle rispettiva normativa di riferimento;
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 Adempimenti di cui all’art.2 del DPR n°62/2013 e art 2 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Mira – Misura M02 PTPC 2015-2017:
autodichiarazione della ditta BRUSSI SRL contenuta nell’offerta di gara, in cui si impegna
ad osservare, a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili
con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 recante
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Mira” - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290
del 30/12/2013 - e a trasmetterne copia agli stessi;

autodichiarazione della ditta A.G. SCAVI SRLS datata 25/11/2020 (prot.Ente n. 49618 del
26/11/20), di impegnarsi ad osservare, a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
DPR n. 62/2013 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Mira” - approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 290 del 30/12/2013 - e a trasmetterne copia agli stessi;

 Verifiche sui requisiti di ordine generale della ditta, ai sensi dell’art. 80 del DLgs 50/2016 e
smi:

Dato atto che l’Ufficio Gare-Contratti ha effettuato, con esito regolare, tutte le verifiche di
cui all’art. 80 Dlgs 50/2016 e smi, in capo alla ditta BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L, giusta
nota di presa d’atto della regolarità delle verifiche stesse (Prot. Ente n° 20548 del
27.05.2020) a firma del RUP,  Arch. Bertaggia;

Vista la nota prot. n.  54676 del 24/12/2020 a firma del Responsabile del Procedimento,
Arch. Bertaggia, di presa d’atto della regolarità delle verifiche di legge, sui requisiti di ordine
generale della ditta A.G. SCAVI SRLS effettuate dall’ufficio scrivente;

OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA - DLgs n.33 del 14/3/2013:
-il provvedimento di affidamento oggettivato, sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e i dati verranno aggiornati con i pagamenti disposti dagli atti
di liquidazione a cura del responsabile di servizio;

Dato atto che il provvedimento oggettivato, sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet

dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Visti:

il DLgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. (parte vigente);
il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
la legge 11/9/2020 n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16/7/2020, n. 76
(Decreto Semplificazioni);
lo Statuto Comunale e  di Contabilità dell'Ente:

DETERMINA

DI APPROVARE la documentazione relativa al SAL n. 3 trasmessa con nota prot. PEC n. 40650
del 23/08/2021, dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Carraro, relativamente ai lavori: PROGETTO
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CITTA’ SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’: VIA VALSUGANA, VIA VAL
DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL CAPRIOLO E VIA
OBERDAN CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305 costituita dalla
seguente documentazione:

- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 3;

- Libretto delle misure SAL n. 3;

- Liste in economica SAL n. 3;

- Registro di Contabilità SAL n. 3;

DI APPROVARE il certificato di pagamento n. 3, firmato dal D.L. ing.G.Carraro e dal RUP Arch.
Gabriele Bertaggia con prot. n. 43495 del 10/09/2021,  per il pagamento della rata d’acconto di €.
88.835,89  oltre IVA, rispettivamente:

alla ditta Brussi Costruzioni S.r.l. per netti €. 73.835,89  (di cui - oneri per la sicurezza €·
2.167,60 ed - oneri COVID-19 €. 1.030,25);

al subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS per netti €.15.000,00 (di cui - oneri per la·
sicurezza € 270,00 ed - oneri COVID-19 €. 180,00);

DI DARE ATTO che si provvederà con separato atto alla liquidazione di €. 108.379,79 (iva

compresa) rispettivamente:

euro 93.379,79 alla ditta Brussi Costruzioni S.r.l.;·

€.15.000,00 al subappaltatore ditta A.G. SCAVI SRLS;:·

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 108.379,79 (iva compresa) è impegnata al
Capitolo 25505000 “PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VIABILITA' COMUNALE” finanziati con Avanzo di Amministrazione vincolato, Avanzo di
Amministrazione investimenti, Avanzo libero, Avanzo di Bilancio proventi CDS e  Alienazione diritti
di superficie, bilancio 2021 (dopo riaccertamento), cod. bil 10.05-2.02.01.09.000;

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile
 Paolo Tomba

Duplicato informatico ai sensi dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005.
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Attestazione di copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 871 DEL 13-09-2021

Oggetto: CUP C67H18000950004 CIG 8152622C7E N. GARA 7641305.  PROGETTO CITTA'
SICURA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VALSUGANA, VIA
VAL DI FASSA, VIA VAL DI FIEMME, VIA DEL DAINO, VIA DEL CIGNO, VIA DEL
CAPRIOLO E VIA OBERDAN. APPROVAZIONE SAL n. 3

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 16-09-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Si da atto che la somma relativa al 3° SAL risulta impegnata al Cap. 25505000 cod.
10.05.2.02.01.09.000 "PROGETTO CITTA' SICURA - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE", all'impegno 1233 come segue:

sub   5 per euro 13.368,11
sub 17 per euro 15.000,00 (subappalto) finanziata con AV. AMM.NE INVEST.;

sub   6 per euro 68.294,18
sub 11 per euro   1.296,51 finanziata con AV. BIL. CDS;

sub 14 per euro   4.113,28 finanziata con AV. AMM.NE VINCOLATO;

sub 15 per euro   6.307,71 finanziata con AV. AMM.NE LIBERO,

Il Dirigente / Il Responsabile del Servizio
 Guido Piras 

Duplicato informatico ai sensi dell’art. 23bis del d.lgs. 82/2005.
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