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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA SERIE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - COMUNE DI MIRA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Progetto esecutivo

                                                Durata (giorni)

Lavorazione L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1
Accantieramento, predisposizione 

strade esistenti

2
Sfilaggio pali esistenti da 

sostituire

3
Installazione nuovi pali di 

sostegno

4

Verifica collegamenti di terra su 

singoli pali di sostegno e linea di 

terra in generale

5
Posa nuovi quadri elettrici e lavori 

sulle linee

6 Collaudo e verifica degli impianti

Giorni naturali e consecutivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 /

6° settimana (Q092)5° settimana (Q087)
11° settimana (Q017 e 

Q055)
12° settimana (Q055)

fase

1° settimana (Q005 e 

Q028)

 2° settimana (Q009 e 

Q019)
3° settimana (Q017) 4° settimana (Q084)

7° settimana (Q096 e 

Q097)
8° settimana (Q101)

9° settimana (Q112 e 

Q117)
10° settimana (Q017)


