

ORIGINALE



COMUNE DI MIRA

Provincia di Venezia

**Lavori pubblici e
infrastrutture\\Edilizia pubblica**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N° 1135

Del 15/12/2014

Oggetto:	Adeguamento palestra scuola media Malcontenta - rimozione copertura in amianto - sistemi di sicurezza antincendio. CUP C61H13001040004. CIG n°5565754D7C. Modifica impegni di spesa.
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 48 del 30.07.2014;

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 141 del 28.08.2014 sono stati assegnati ai Centri di Responsabilità i capitoli di P.E.G. dell'esercizio finanziario 2014;

Dato atto che il P.E.G./P.D.O per l'esercizio 2014 è in corso di predisposizione;

Verificati i vincoli posti dal patto di stabilità interno, i vincoli per il contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge n. 244/2007, e le riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010, come integrato dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, e di quelle dell'art. 1, comma 146, della legge n. 228/2012;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 148 del 30.07.1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 206 del 20.12.1996 e deliberazione consiliare n. 48 del 29.05.2013;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso di cui alla deliberazione G.C. n. 38 del 23.03.2014;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.05.2013, in vigore dal 31/05/2013, modificato con deliberazioni consiliare n. 110 del 28.11.2013 e n. 29 del 30.06.2014;

Vista la nuova struttura organizzativa comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del 31.01.2014;

- Visto il Decreto del Sindaco AS n. 14 del 3.2.2014, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale per il Settore LL.PP. e Infrastrutture, all'Arch. Cinzia Pasin;
- Vista la nota prot. Ente n°5128 del 13/02/2014 con cui il dirigente del settore LL.PP., arch. Cinzia Pasin, conferisce l'incarico di posizione organizzativa denominata "Edilizia Pubblica", all'Ing. Franca Barbiero, fino al 31/12/2014;
- Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento dell'opera oggettivata è l'Arch. Cinzia Pasin, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Mira;
- Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015, "Elenco annuale 2013" ed "Ulteriori investimenti 2013/2015" approvato con atto di C.C. n. 77 del 08/08/2013, esecutivo, e sue successive modifiche;
- Visto che nell'allegato c) "Ulteriori investimenti" alla scheda n. S-2/2013 è previsto l'intervento "Incarichi professionali OO.PP.", finanziato con sanzioni ambientali che presenta disponibilità residua di € 16.377,39 PEG-PDO/2013 Scheda 3B;
- Visto che nell'allegato c) "Ulteriori investimenti" alla scheda n. S-17/2013 è previsto l'intervento "Manut. Straord. Impianti sportivi (Stadio comunale, Palazzo dello sport ed altri impianti)", finanziato con avanzo di bilancio che presenta disponibilità residua per € 18.812,79 PEG-PDO/2013 Scheda 3B;
- Visto che nell'allegato c) "Ulteriori investimenti" alla scheda n. S-24/2013 è previsto l'intervento "Rimozione amianto copertura palestra scuola media Malcontenta" finanziato con trasferimenti statali che presenta la disponibilità per € 85.520,00 PEG-PDO/2013 Scheda 3B;
- Visto il Programma triennale delle opere pubbliche 2014/2016, "Elenco annuale 2014" ed "Ulteriori investimenti 2014/2016" approvato con atto di C.C. n. 46 del 30/7/2014, esecutivo, e sue successive modifiche;
- Visto che nell'allegato c) "Ulteriori investimenti" alla scheda n. S-20/2014 è previsto l'intervento "Manutenzione straordinaria edifici scolastici", finanziato con permessi a costruire che presenta la necessaria disponibilità - PEG-PDO/2014 Scheda 401;
- Vista la delibera di C.C. n. 205 del 12/09/2013, esecutiva, con la quale si approva il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Franca Barbiero dipendente Servizio Edilizia pubblica e progettazione – realizzazione Infrastrutture, D.Lgs. 81/2008, relativo al "Progetto di adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio", per complessivi € 85.520,00 di cui € 61.110,40 per lavori e oneri sicurezza ed € 24.409,60 per somme a disposizione;
- Considerato che, con decreto prot. 906/05.11.13 Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'assegnazione delle risorse in argomento sulla base delle graduatorie approvate dalle competenti regioni, confermando l'importo del contributo in € 59.864,00 e stabilendo il termine di affidamento dei lavori per il 28/02/2014, pena la revoca del finanziamento stesso;
- Vista la determinazione n° 15 del 17/01/2014 con cui si stabilisce quanto di seguito elencato:
 - 1) di modificare il quadro economico dei lavori di adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio", per complessivi € 85.520,00, come di seguito indicato, a seguito dell'aumento dell'IVA ordinaria al 22%:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI E ONERI SICUREZZA

A.1 Lavori e somministrazioni e base d'appalto	€ 54.682,40
A.2 Oneri di sicurezza	€ 6.428,00

Parziale lavori

€ 61.110,40 € 61.110,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche di progettazione, D.L. e CNPAIA e 4%	€ 11.232,00
B.2 Incentivi e spese art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 1.222,21
B.3 Imprevisti IVA compresa	€ 3.073,31
B.4 contributo AVCP e assicurazione per Validazione	€ 300,00
B.6 Iva su A1+A2 (10%)	€ 6.111,04
B.7 Iva su B1 (22%)	€ 2.471,04

Parziale somme a disposizione

€ 24.409,60 € 24.409,60

TOTALE COMPLESSIVO

€ 85.520,00

2) di ridurre il contributo statale da € 85.520,00 ad € 59.864,00, previsto al capitolo in entrata n. 4250 "TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO PER RIMOZIONE COPERTURE IN AMIANTO EDIFICI SCOLASTICI LEGGE N. 98/2013 (CAPP S 228101 e 228102)" c.b. 4.02.1000 del bilancio 2013;

3) di modificare la copertura di spesa dell'opera come prevista nella succitata delibera di G.C. n. 205 del 12/09/2013, prevedendone la copertura anche con fondi propri per la somma di € 25.656,00 (€ 85.520,00-€ 59.864,00);

4) di nominare, in sostituzione della Dott.ssa Marina Pacchiani, il nuovo Responsabile del Procedimento dell'opera, nonché Responsabile dei Lavori per la fase esecutiva, nella persona del Dirigente del Settore LL.PP., Arch. Cinzia Pasin;

5) di imputare la somma complessiva di € 85.520,00 ai seguenti capitoli di spesa:

- € 13.703,04 al cap. 215000 cod. 2.01.06.06 "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi – Servizio rilevante ai fini I.V.A." R.P. 2013 **IMP. 1398 sub 1**, C.G. 2601 finanziato con sanzioni ambientali - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;
- € 11.952,96 al cap. 245001 cod. 2.06.02.01 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi – Servizio rilevante ai fini I.V.A." R.P. 2013, **IMP 1390 sub 1**, C.G. 2115, finanziato con avanzo di bilancio - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;
- € 59.864,00 al cap. 228101 cod. 2.04.03.01 "Rimozione amianto copertura palestra scuola media Malcontenta – Finanziato con contributo statale Legge n. 98/2013 (Cap. E 4250)" R.P. 2013 **IMP 1391 sub 1**, C.G. 2116, finanziato con trasferimenti statali - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;
- Richiamata la determina a contrarre n°26 del 22/01/2014 - con cui si stabiliva di indire la procedura per l'affidamento dei Lavori di adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio - da effettuarsi mediante "procedura negoziata mediante cottimo fiduciario", ai sensi dell'art. 125, comma 6 lett b) e comma 8 del D.Lgs. n° 163/2006 - invitando n°8 ditte, in possesso dei requisiti minimi per la partecipazione: OG12 CAT.I (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) come prevalente e nella categoria OG1 (Edifici civili ed industriali) subappaltabili;
- Richiamata la determina n° 143 del 27/2/14 con cui si approvava il verbale di gara del 11/02/2014 relativo all'aggiudicazione dei lavori di "Adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio", rendendo quindi efficace l'affidamento dei citati lavori alla ditta SADECO S.r.l. con sede legale a Mestre – VE in Via Ancona n. 17, che ha offerto, giusta nota Prot. 4513 del 10.02.2014 un ribasso del 21,1275% sull'importo a base d'asta di netti € 61.110,40 di cui

€ 6.428,00 per oneri di sicurezza, e quindi per **un importo netto di € 43.129,40 + € 6.428,00** quali Oneri sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente nuovo quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A) LAVORI E ONERI SICUREZZA

A.1 Lavori e somministrazioni e base d'appalto	€	43.129,40	
A.2 Oneri di sicurezza	€	6.428,00	
Parziale lavori	€	<u>49.557,40</u>	€ 49.557,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche di progettazione, D.L. e CNPAIA e 4%	€	11.232,00	
B.2 Incentivi e spese art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€	1.222,21	
B.3 Imprevisti IVA compresa	€	15.781,61	
B.4 contributo AVCP e assicurazione per Validazione	€	300,00	
B.5 Iva su A1+A2 (10%)	€	4.955,74	
B.6 Iva su B1 (22%)	€	2.471,04	
Parziale somme a disposizione	€	<u>24.409,60</u>	€ 35.962,60

TOTALE COMPLESSIVO

85.520,00

- Dato atto che l'importo di aggiudicazione dei lavori, pari a fiscalizzati **€ 54.513,14** (cioè **€ 43.129,40** per lavori + **€ 6.428,00** oneri sic. + Iva 10%) risulta impegnato e ricompreso nel Capitolo 228101 cod. 2.04.03.01 "Rimozione amianto copertura palestra scuola media Malcontenta – Finanziato con contributo statale Legge n. 98/2013 (Cap. E 4250)" R.P. 2013 **IMP 1391 sub 1**, C.G. 2116, finanziato con trasferimenti statali - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;
- Richiamata la determina n°519 del 30/6/2014 con cui si affidava all'Ing. Paolo Rosin dello STUDIO PAOLO ROSIN *architettura ingegneria energetica*, con sede a LONIGO (VI) in Via Trieste n° 24, iscritto all'albo dell'Ordine Ingegneri provincia di Vicenza al n° 2131A – RSNPLA61D10D442H – P.Iva: 01418280283, l'incarico relativo a Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza fase Esecutiva, contabilità e CRE per i lavori di "Adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio", e si impegnava la relativa spesa di **€ 6.344,00** all'interno del Quadro Economico dell'opera, come di seguito elencato:
 - € 6.344,00 al cap. 215000 cod. 2.01.06.06 "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi – Servizio rilevante ai fini I.V.A." imp. 1398 sub 1 Cg. 2601 finanziato con sanzioni ambientali;
- Richiamata la determina n° 742 del 18/9/14 con cui si autorizzava la ditta SADECO S.r.l. appaltante dei lavori di "Adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio", a **subappaltare** parte delle lavorazioni alla ditta CEDA di Boldrin Matteo con Sede legale in via Baseggio n°57 – SPINEA (VE)- C.F: BLDMTT70M12F241O – P.Iva: 03561750278, come di seguito descritto:
 - lavorazioni afferenti alla categoria **OG1 (opere edili generiche)** per un importo presunto dei lavori pari a **€ 2.180,00 compresi oneri per la sicurezza**;
- Vista la determina N°680 del 27/8/2014 con la quale si approvava la Perizia di Variante dei lavori di "Lavori di adeguamento della palestra della scuola media di Malcontenta - rimozione copertura in amianto – sistemi di sicurezza antincendio", redatta in data Luglio 2014 dall'ing. Paolo Rosin, Direttore dei Lavori e CSE, dalla quale si evince una spesa complessiva di € 85.200,00 articolata come al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A) LAVORI E ONERI SICUREZZA

A.1 Lavori e somministrazioni e base d'appalto	€	43.129,40	
A.1.1 Lavori di perizia	€	8.151,91	
Parziale lavori	€	<u>51.281,31</u>	€ 51.281,31

A.2 Oneri di sicurezza	€	6.428,00	
Parziale lavori e oneri di sicurezza	€	<u>57.709,31</u>	€ 57.709,31

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Spese tecniche di progettazione, DL, CSE e CNPAIA 4%	€	11.232,00	
B.1 a Spese tecniche di perizia e CNPAIA 4%	€	1.300,00	
B.2 Incentivi e spese art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€	535,81	
B.3 Imprevisti IVA compresa	€	5.914,91	
B.4 contributo AVCP e assicurazione per Validazione	€	300,00	
B.5 Iva su A (A1+A1.1+A2) (10%)	€	5.770,93	
B.6 Iva su B1+B1.a+ (22%)	€	2.757,04	
Parziale somme a disposizione	€	<u>27.810,69</u>	€ 27.810,69

TOTALE COMPLESSIVO € **85.520,00**

- Dato atto che con la succitata determina di perizia n°680/2014, si impegnava la spesa di €. 10.553,10 come sottoelencato:

€ 1.586,00 a favore dell'ing. Paolo Rosin per le competenze professionali per la redazione della variante di perizia ed altre competenze qualora riconoscibili alla D.L., pari a netti €1.300,00 compreso C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22% € 286,00 - al cap. 215000 cod. 2.01.06.06 "Prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzioni lavori, collaudi – Servizio rilevante ai fini I.V.A." imp.1398 sub 1 RRPP 2013 cg.2601, finanziato con sanzioni ambientali - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;

€ 8.967,10 (cioè € 8.151,91, oltre IVA al 10%19) relativi ai lavori di perizia a favore di SADECO S.r.l. aggiudicataria dell'appalto dei lavori in argomento - come segue:

- ⇒ € 3.949,50 al Capitolo 228101 cod. 2.04.03.01 "Rimozione amianto copertura palestra scuola media Malcontenta – Finanziato con contributo statale Legge n. 98/2013 (Cap. E 4250)" R.P. 2013, imp 1391 sub 1 - C.G. 2116, finanziato con trasferimenti statali - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;
- ⇒ € 5.017,60 al Capitolo 245001 cod. 2.06.02.01 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi – Servizio rilevante ai fini I.V.A." RR.PR. 2013, imp 1390 sub 1 - C.G. 2115, finanziato con avanzo di bilancio - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;

- Richiamata la determinazione n°906 del 04/11/2014 con cui si approvavano gli atti di contabilità relativi al SAL n° 1, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Paolo Rosin, da cui risulta che le opere eseguite a tutto il 14.08.2014 ammontano ad €. 28.517,74 (comprensivi della somma di €. 3.717,56 quale quota parte degli oneri per la sicurezza e ritenuta 0,5% infortuni, inclusi) oltre I.V.A. 10% € 2.851,77 complessivamente € 31.369,51;
- Richiamato l'articolo n°18 comma 8-quinquies, della Legge n.98/2013 (decreto del fare) che stabilisce che le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riferimento a quelli con presenza di amianto, ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'Istruzione e di conseguenza il contributo previsto passa da €. 59.864,00 ad €. 50.968,19;

PROPONE

- 1) **di ridurre ad €. 50.968,19** il contributo Regionale accertato al Cap.4250 Cod.4021000 "Trasferimenti straordinari di Capitale dallo Stato per rimozione coperture in amianto edifici scolastici Legge n.98/2013 (Capp S 228101 e 228102 RR.AA. 2013 Acc.to 474 (€. -8.895,81 – var.n°2);
- 2) **di ridurre** conseguentemente l'impegno di spesa finanziato con tale contributo al Cap. 228101 Cod.2040301 "Rimozione amianto copertura palestra scuola media Malcontenta, finanziato con contributo Statale Legge n°98/2013 (Cap E 4250) RR.PP. 2013 Imp. 1391 sub 1 (€ - 8.895,81 – Var. n° 1);
- 3) **di impegnare** la somma di **€. 8.895,81** relativa al minore trasferimento statale, con fondi propri dell'Ente al Cap. 227900 Cod.2040301 "Manutenzione straordinaria scuole secondarie di primo grado" Bil. 2014 Imp.1241 Cg 2116;
- 4) **di modificare** altresì l'impegno di spesa di cui alla DETERMINA n°143/2014 (citata in premessa) di aggiudicazione dei lavori alla ditta SADECO S.r.l. come segue:
€.50.968,19 al Cap. 228101 Cod.2040301 RR.PP. 2013 imp. 1391 sub 1 finanz.trasf.statali, Cg.2116;
€. 3.544,95 al Cap. 227900 Cod.2040301, Bil. 2014 Imp.1241 sub 1 finanz.permessi a costruire Cg. 2116;
- 5) **di modificare** inoltre l'impegno di spesa di cui alla DET. n°680/2014 (citata in premessa) relativa ai lavori di perizia alla medesima ditta, di €. 8.967,10 come segue:
€. 5.017,60 al Capitolo 245001 cod. 2.06.02.01 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi – Servizio rilevante ai fini I.V.A." RR.PR. 2013, imp 1390 sub 1 - C.G. 2115, finanziato con avanzo di bilancio - PEG-PDO/2013 Scheda 3B;
€ 3.949,50 al Capitolo 227900 Cod.2040301 Bilancio 2014 imp. 1241 sub 2 finanziato con permessi a costruire Cg.2116.

PARERI DI CUI ALL'ART. 147-BIS D.LGS 267/2000

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art 6 D.P.R. 62/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale, si esprime

Parere di regolarità tecnica: **Favorevole** **Contrario**

Mira, _____

Firma: Pasin Cinzia

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90, dell'art 6 D.P.R. 62/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale, si esprime

Parere di regolarità contabile: *Favorevole* *Ininfluyente per la spesa*

Contrario: _____

Riferimenti contabili e patrimoniali _____

Registrazione patrimoniale: numero di inventario _____

Mira, _____

Firma: Il Responsabile del Servizio Finanziario
