

commessa

1119-MPV

file

MPV-CP

tavola

CP



Comune di Mira Città Metropolitana di Venezia

R.U.P. Arch. Lorenzo Fontana

Progetto di riqualificazione urbana di Piazza Vecchia.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATI GENERALI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

scala

//

data

Dicembre 2019

Revisione n.	data
R00	--/--/--

Redazione

Arch. Stefano Fauro

Verifica

Arch. Gloria Negri

Approvazione

Arch. Giorgio Galeazzo



R.U.P.:

non approvato	--/--/--
approvato con prescrizioni	--/--/--
approvato	--/--/--

Gruppo di progettazione:



**Galeazzo
Architetti Associati**
Via P.E. Botta, 1
35138 Padova (PD)

**NEGRI&FAURO
ARCHITETTI**

**Negri & Fauro
Architetti Associati**
Via B. Crescenzo, 11
35012 Camposampiero (PD)

COMUNE DI MIRA - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VECCHIA PRIMO STRALCIO

GANTT CANTIERE

		2020																			
		1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ZONA PALESTRA																					
1	Allestimento di cantiere	■																			
2	Rimozione segnaletica verticale ed opere varie		■																		
3	Abbattimento alberature esistenti			■																	
4	Demolizioni cordonate e manufatti in CA				■																
5	Demolizione della pavimentazione esistente					■															
6	Scavo, analisi, trasporto in discarica						■														
7	Scavo e realizzazione sottoservizi							■													
8	Posa pozzetti e allacciamenti alle reti esistenti								■												
9	Realizzazione di nuove cordonate in cls ed in trachite									■											
10	Posa di canalette di raccolta e rigolo in pietra										■										
11	Realizzazione di massetto armato e fibrorinforzato											■									
12	Realizzazione di pavimentazione in trachite e graniglia												■								
13	impianto elettrico e posa di nuovi corpi illuminanti e irrigazione													■							
14	Sistemazione del terreno e delle opere a verde														■						
15	Posa segnaletica stradale															■					
16	Realizzazione segnaletica orizzontale																■				
17	Realizzazione collocamento con scavo alla cabina elettriva via Volontari libertà																	■			
18	Disallestimento del cantiere																			■	

- Impresa Appaltatrice
- Impresa Eletttricista
- Impresa posa pavimentazioni
- Impresa segnaletica stradale
- Impresa Verde