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1 \
Progettazione termotecnica 

ed elettrotecnica
1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno

1 \ Allestimento cantiere 1 giorno

2 \ Demolizioni Interne 1 giorno

3 \ lavorazioni elettriche 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno

4 \ lavorazioni termotecni che

5 \
smaltimento cantiere, pulizia 

finale e chiusura cantiere
1 giorno

1 \ Impianto antilegionella 1 giorno

2 \ Installazione nuovo bollitore 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno

3 \
Adeguamento linea adduzione 

gas metano
1 giorno

4 \ Sotituzione caldaia 1 giorno 1 giorno 1 giorno 1 giorno

IMPIANTO SPORTIVO DEL CALCIO DI VIA S. D'ACQUISTO, 10 A MARANO DI MIRA - PUNTO 4) INCARICO
ALLEGATO 3 - CRONOPROGRAMMA

giorni

PROGETTAZIONE

ELETTROTECNICO

TERMOTECNICO

N. 
PROGR.

IMPRESA DESCRIZIONE OPERE

DATA 
INIZIO 

LAVORA
ZIONI

DATA 
FINE 

LAVORA
ZIONI

giorni giorni giorni


