
SETTORE n. 4 - LL.PP. e INFRASTRUTTURE

PROVINCIA  DI  VENEZIA
Città  d'Arte

COMUNE  DI  MIRA

Opere di manutenzione straordinaria realizzazione di coibenta zione a cappotto e
sostituzione di serramenti nel corpo spogliatoi dell ’impianto sportivo.

Impianto sportivo per il gioco del Rugby, sito in v ia G. Oberdan a MIRA Capoluogo.  
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DESCRIZIONE  LAVORAZIONI:

Allestimento cantiere

Demolizioni e smontaggi

Allestimento Ponteggio esterno

 OTTOBRE 2016 SETTEMBRE 2016  GIUGNO 2016  LUGLIO 2016  AGOSTO 2016

CRONOPROGRAMMA
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11 Sgombro e pulizia cantiere

Finitura isolamento Cappotto esterno

Impermeabilizzazioni copertura e sigillature

Intonaci e posa soglie finestre

Opere di lattoneria

Posa Serramenti e Abbaini

Smontaggio Ponteggi

Realizzazione isolamento Cappotto esterno

Il Progettista                                       

geom. Enzo SERPANI

Il Responsabole Unico del Procedimento 
Posizione Organizzativa                               

geom. Sabrina ZABOTTO
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