


ALLEGATO "A"

Comune di Mira
Provincia di VE

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO
AD USO PUBBLICO NELL’AREA COMPRESA TRA VIA NAZIONALE E VIA
MOCENIGO IN COMUNE DI MIRA

COMMITTENTE: Comune di Mira .

CANTIERE: Angoilo via Mocenigo-via Nazionale, Mira (VE)

Mira, 31/08/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Arch. Finotto Romano)

per presa visione

IL RUP

_____________________________________
(Ing.  Franceschini Alberto)

Arch. Finotto Romano
Via Triestina n. 52/10
30172 Favaro Veneto (VE)
Tel.: 041/634900 - Fax: 041/635116
E-Mail: r.finotto@saicoingegneria.it
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Nome attività Durata

Durata del cantiere 180 g

Preparazione delle aree 4 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 2 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Urbanizzazioni 154 g

Scavi 74 g

Scavo di sbancamento 15 g

Scavo a sezione obbligata 30 g

Sede stradale 130 g

Formazione di fondazione stradale 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Condutture 41 g

Posa di conduttura elettrica 13 g

Posa di conduttura acque meteo 15 g

Sottoservizi in c.a 39 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 25 g

Opere d'arte 52 g

Realizzazione di marciapiedi 28 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 24 g

Opere complementari 8 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 9 g

Messa a dimora di piante 9 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

Smobilizzo del cantiere 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Edile stradale

Z2 = Pavimentazioni

Z3 = Asfalti

Z4 = Segnaletica

Z5 = Illuminazione

Z6 = Piantumazioni

Z7 = Durata del cantiere
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