COMUNE DI MIRA

SETTORE 4 LL.PP.E INFRASTRUTTURE

CRONOPROGRAMMA PER "IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL RUGBY A MIRA CAPOLUOGO. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. REALIZZAZIONE DI COIBENTAZIONE A CAPPOTTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI SUL CORPO SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO." INDIRIZZO: VIA ODERDAN , MIRA (Ve) (FGL.26, MAPP.2526,2559,2562,2570,2571)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE:

ING. ANDREA PASQUALETTO,

VIA TORINO N.10- 30034 MIRA (VE)

		GIUGNO 2016							LUGLIO 2016							AGOSTO 2016									SETTEMBRE 2016							OTTOBRE 2016							
		06/06/2016		13/06/2016		20/06/2016		27/06/2016	04/07/2016		11/07/2016		18/07/2016		25/07/2016	01/08/2016		08/08/2016		15/08/2016		22/08/2016		29/08/2016		05/09/2016		12/09/2016		19/09/2016		26/09/2016	03/10/2016	04/10/2016						
	DESCRIZIONE LAVORAZIONI: ***giorni:***	**0**		**7**		**14**		**21**	**28**		**35**		**42**		**49**	**56**		**63**		**70**		**77**		**84**		**91**		**98**		**105**		**112**	**119**	**120**						
1	**Allestimento cantiere**																																						
2	**Demolizioni e smontaggi**																																						
3	**Ponteggio esterno**																																						
4	**Realizzazione di isolamento a Cappotto esterno**																																						
5	**Impermeabilizzazioni copertura e sigillature**																																						
6	**Intonaci e posa soglie finestre**																																						
7	**Opere di lattoneria**																																						
8	**Serramenti ed abbaini**																																						
9	**Finitura isolamento Cappotto esterno**																																						
10	**Smontaggio ponteggi**																																						
11	**Sgombero e pulizia cantiere**																																						